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a podlahy na terénu. V ásti technologické byl vypracován technologický postup montáže 
nosné ásti konstrukce stechy a stešního plášt, návrh bezpenostních opatení pro montáž 
krytiny a údržbu stechy, položkový rozpoet a asový harmonogram pro realizaci stešní 
konstrukce a výkres zaízení staveništ.  
Cílem mé práce je navrhnout správné ešení technologického postupu pi montáži krovu 
a pi pokládce jednotlivých vrstev stešního plášt, správný návrh obvodových konstrukcí 
z hlediska tepeln technického posouzení a správný návrh bezpenostních prvk. 
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Abstract 
Dokoupilová, K. Technological process of roof installation. Ostrava: VSB – Technical 
University of Ostrava, Faculty od Civil Engineering, Department of Civil Engineering, 2015, 
105 s., Diploma thesis, Supervisor: Ing. Jií Teslík.
The content of my thesis is to devise structural and technological part for of apartment 
building. It’s a three-storey building of apartments with a basement and gabled roof.  
The building is designed as a combined structural system. Within the building part, the project 
documentation was processed within the scope of building permit. For a roof construction 
includes a roof deck, the project documentation for the execution stage was processed. It also 
includes a data accompanying report and summary technical report in accordance with decree 
no. 499/2006 Sb. about building documentation as amended, heat technical assessment  
of the exterior walls, roof deck and flooring on the ground. In relation to the technology part, 
the technological procedure of a montage supporting part of the roof and roof deck was 
developed, design of safety measures for the installation and maintenance of roof deck, 
an itemized budget and a time schedule for realization of roof construction and the drawing  
of site facilities. 
 The goal of my thesis is to design a feasible solution of technological process  
for montage a roof truss and for the execution of each layer of the roof deck, a feasible design 
of circuit structure in terms of heat-technical assessment and the design of appropriate safety 
features. 
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1. Seznam použitého znaení:
SN  eská technická norma 
 NV  Naízení vlády 
 EN  Evropská norma 
 Sb.  Sbírky zákon
 BOZP  Bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
 SO  Stavební objekt 
 DPH   da z pidané hodnoty 
 PD  Projektová dokumentace 
 HPV  Hladina podzemní vody 
 I  Identifikaní íslo osoby 
 ÚP  Územní plán 
 ÚPD  Územn plánovací dokumentace 
 NP  Nadzemní podlaží 
 PP  Podzemní podlaží 
 ÚT  Ústední topení 
 TUV  Teplá užitková voda 
 NN  Nízké naptí 
 NTL  Nízkotlaký 
 HUP  Hlavní uzávr plynu 
 OOPP  Osobní ochranné pracovní pomcky 
 HI  Hydroizolace 
 PVC  Polyvinylchlorid 
 PIR  Polyisokyanurát 
 PUR  Polyuretan 
 PE  Polyethytel 
 EPS  Expandovaný pnový polystyren 
 XPS  Extrudovaný polystyren 
 ŽB  Železobeton 
 P+D  Pero + drážka 
 TI  Tepelná izolace 
 MS  Mezní stav 
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 DN  Jmenovitý prmr 
 Ks  Kus 
 Bpv  Balt po vyrovnání 
 U  Souinitel prostupu tepla [W/m·K] 
 k.ú.  Katastrální území 
 LV   List vlastnictví 
 DKM  Digitální katastrální mapa 
 parc.  Parcela 
 p..  Parcelní íslo 
 t  Tuna 
 m   Metr 
 m2  Metr tverený 
 m3  Metr krychlový 
 l  Litr 
 kg/m3  Kilogram na metr krychlový 
 kBq·m-3 Kilobecquerel na metr krychlový 
 W/m2K Watt na metr tverený, Kelvin 
 K  Korun eských 
 db  Decibel 
 LAeq,8h  Hygienický limit hluku v noní dob
LAeq,16h  Hygienický limit hluku v denní dob
ÚZK  eský úad zemmický a katastrální 
12 

2. Úvod 
 Pedmtem mé diplomové práce je technologický postup konstrukce krovu a stešního 
plášt bytového domu. Cílem je návrh správného postupu nosné ásti konstrukce stechy  
a jednotlivých vrstev stešního plášt, výpoet spoteby materiál pro realizaci stešní 
konstrukce, skladování a doprava materiál, stanovení požadavk na stavební pipravenost, 
pracovní podmínky a na jakost a zpsob kontroly jakosti, urení stroj, pracovních pomcek  
a potu pracovník. V rámci BOZP se eší návrh opatení pro stešní konstrukci pi montáži  
a údržb. Souástí je také tepeln technické posouzení obvodových konstrukcí. 
 Jedná se o típodlažní, ásten podsklepenou stavbu. Je zastešená šikmou, sedlovou, 
zateplenou, vtranou stechou s pultovými vikýi. Krytina je máloformátová z pozinkovaného 
plechu opateného polyuretanovým lakem. Uvnit objektu se nachází dva výtahy zajišující 
bezbariérový pohyb. V 1. NP se nachází bezbariérový byt pro osoby s omezenou schopností 
pohybu. Novostavba bytového domu je založena na základových pásech z prostého betonu  
C 16/20 a na podkladní betonové desce tloušky 150 mm z betonu C 16/20 a vyztužené KARI 
sítí. 
 Bytový dm je navržen z kombinovaného konstrukního systému. Obvodové zdivo 
suterénu je z ŽB a tepelné izolace Isover EPS Perimetr v celkové tl. 400 mm. Nosné stední 
stny suterénu jsou navrženy z ŽB. Obvodové zdivo nad úrovní terénu je provedeno z tvárnic 
Porotherm 44 T Profi Dryfix na polyuretanové lepidlo pro zdní. Vnitní nosné stny  
jsou navrženy z cihel Porotherm 30 AKU Z na cementovou maltu M10 a z cihel Porotherm 19 
AKU na maltu M10. Píky jsou navrženy z cihelných blok Porotherm 11,5 Profi Dryfix. 
 Diplomová práce je zpracována dle platných pedpis a eských státních norem. 
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3. Technická zpráva 
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A. PRVODNÍ ZPRÁVA 
A. 1 Identifikaní údaje 
A. 1.1 Údaje o stavb
a) název stavby, 
Bytový dm vetn zpevnných ploch, pípojky vody, nízkého naptí, dešové  
a splaškové kanalizace a plynu ve Mst Albrechticích. 
b) místo stavby (adresa, ísla popisná, katastrální území, parcelní ísla 
pozemk), 
 Bytový dm se nachází na ulici Hašlerova, Msto Albrechtice, 793 95, na stavebním 
pozemku, parcelní íslo 635/1, k.ú. Msto Albrechtice, okres Bruntál. V katastru nemovitosti 
je pozemek veden v listu vlastnickém jako zahrada. 
c) pedmt projektové dokumentace, 
 Projektová dokumentace je v rozsahu pro stavební povolení v souladu s vyhláškou  
. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a její zmn 62/2013 Sb. [1] 
A. 1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, píjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo, 
Martin Vyhlídal, L. Janáka 258, 793 95 Msto Albrechtice,  
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b) jméno, píjmení, obchodní firma, I, bylo-li pidleno, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) nebo, 
netýká se 
c) obchodní firma nebo název, I, bylo-li pidleno, adresa sídla (právnická 
osoba). 
 netýká se 
A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, píjmení, obchodní firma, I, bylo-li pidleno, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, I, bylo-li 
pidleno, adresa sídla (právnická osoba), 
 Bc. Karolína Dokoupilová, ul. Pekaská 120, 746 01 Opava – Msto 
b) jméno a píjmení hlavního projektanta vetn ísla, pod kterým je zapsán  
v evidenci autorizovaných osob vedené eskou komorou architekt nebo 
eskou komorou autorizovaných inženýr a technik inných ve výstavb, 
s vyznaeným oborem, popípad specializací jeho autorizace, 
 Bc. Karolína Dokoupilová, ul. Pekaská 120, 746 01 Opava – Msto 
c) jména a píjmení projektant jednotlivých ástí projektové dokumentace 
vetn ísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené 
eskou komorou architekt nebo eskou komorou autorizovaných inženýr
a technik inných ve výstavb, s vyznaeným oborem, popípad
specializací jejich autorizace. 
 netýká se 
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A. 2 Seznam vstupních podklad
  - snímek katastrální mapy v mítku 1:1000, 
  - výškopisné a polohopisné zamení v mítku 1:200 
  - požadavky investora 
  - inženýrsko-geologický przkum 
  - radonový przkum provádný firmou Agregologie 
   - vyjádení dotených orgán
  - vyhláška . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znní pozdjších pedpis
[1] 
- vyhláška . 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpeujících bezbariérové užívání staveb, ve znní pozdjších pedpis. [2] 
  - vyhláška . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, ve znní 
pozdjších pedpis, [3] 
  - stavební zákon . 183/2006 Sb. ve znní pozdjších pedpis [4] 
A. 3 Údaje o území 
a) rozsah ešeného území;  
 Stavební parcela . 635/1 s celkovou výmrou 4520 m2, katastrální území Msto 
Albrechtice. Pozemek se nachází v zastavném území. Pozemek je uren územním plánem 
msta Msto Albrechtice k zastavní. 
b) údaje o ochran území podle jiných právních pedpis (památková 
rezervace, památková zóna, zvlášt chránné území, záplavové území 
apod.), 
 Parcela . 635/1 se nenachází v památkov chránném území, ani na území podle jiných 
právních pedpis. Na pozemku se nenachází žádná ochranná pásma ani jiná omezení.  
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c) údaje o odtokových pomrech, 
 Parcela je svahována k jihovýchodu. Celkové pevýšení pozemku iní 0,4 m.  
Z hydrogeologického przkumu bylo zjištno, že základová pda je propustná – štrkopísek  
a HPV se nachází v hloubce 4,5 m pod úrovní terénu. V souasnosti dešová voda vsakuje 
pirozen do terénu. Odtokové pomry jsou píznivé. Dešové vody budou svedeny do dešové 
kanalizace. 
d) údaje o souladu s územn plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatení, popípad nebyl-li vydán územní souhlas, 
 Pi návrhu stavby byly respektovány podmínky stanovené územn plánovací 
dokumentací msta Msto Albrechtice. 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popípad
s regulaním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí,  
a v pípad stavebních úprav podmiujících zmnu v užívání stavby údaje  
o jejím souladu s územn plánovací dokumentací, 
netýká se stavby 
f) údaje o dodržení obecných požadavk na využití území, 
 Novostavba bytového domu je navržena v souladu s požadavky vyhlášky . 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znní pozdjších pedpis [5]. Naízené 
minimální odstupové vzdálenosti od pozemkových hranic a stávajících staveb jsou 
respektovány. 
g) údaje o splnní požadavk dotených orgán, 
 Veškeré požadavky dotených orgán z projednání byly zapracovány do projektové 
dokumentace. Tyto požadavky budou pln respektovány a dodrženy. 
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h) seznam výjimek a úlevových ešení, 
 Stavba nevyžaduje výjimky a úlevová ešení. 
i) seznam souvisejících a podmiujících investic, 
 Stavba je bez souvisejících a podmiujících investic. 
j) seznam pozemk a staveb dotených umístním a provádním stavby (podle 
katastru nemovitostí). 
Parcela . 635/1: Vlastnické právo:  Martin Vyhlídal 
L. Janáka 258 
793 95 Msto Albrechtice 
íslo LV:   650 
Mapový list:   DKM 
Druh pozemku:  zahrada 
Parcela . 2226/2: Vlastnické právo: editelství silnic a dálnic R 
     Na Pankráci 546/56 
     140 00 Praha – Nusle 
  íslo LV:   1025 
  Mapový list:   DKM 
  Druh pozemku: ostatní plocha 
A. 4 Údaje o stavb  
a) nová stavba nebo zmna dokonené stavby, 
 Jedná se o novostavbu bytového domu. 
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b) úel užívání stavby, 
 Bytový dm bude sloužit k bydlení. Bude využívána celoron. 
c) trvalá nebo doasná stavba, 
 Trvalá stavba 
d) údaje o ochran stavby podle jiných právních pedpis (kulturní památka 
apod.), 
 Bytový dm se nenachází v památkové rezervaci ani památkové zón. 
e) údaje o dodržení technických požadavk na stavby a obecných technických 
požadavk zabezpeujících bezbariérové užívání staveb 
 Návrh stavby bytového domu je v souladu se všemi platnými právními pedpisy, spluje 
vyhlášku . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znní pozdjších pedpis. 
[3] a vyhlášku . 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpeujících 
bezbariérové užívání staveb, ve znní pozdjších pedpis [2]. Zpracování projektové 
dokumentace vycházelo ze stavebního zákona . 183/2006 Sb. ve znní pozdjších pedpis. 
[4].  
f) údaje o splnní požadavk dotených orgán a požadavk vyplývajících  
z jiných právních pedpis, 
 Veškeré požadavky dotených orgán z projednání byly zapracovány do projektové 
dokumentace. Tyto požadavky budou pln respektovány a dodrženy. 
g) seznam výjimek a úlevových ešení 
 Stavba nevyžaduje výjimky a úlevová ešení. 
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h) navrhované kapacity stavby (zastavná plocha, obestavný prostor, užitná 
plocha, poet funkních jednotek a jejich velikosti, poet 
uživatel/pracovník apod.), 
Zastavná plocha objektu:  499,45 m2
Obestavný prostor budovy:  5408,297 m3
Užitná plocha:   1282,14 m2  
Poet byt:    10 
Poet parkovacích míst:   16 (z toho jedno stání pro vozíkáe) 
V objektu se nachází 1 bezbariérový byt 2+kk, 5 byt 2+kk, 2 byty 3+kk, 2 podkrovní 
byty 5+kk.  
i) základní bilance stavby (poteby a spoteby médií a hmot, hospodaení  
s dešovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpad a emisí, 
tída energetické náronosti budov apod.), 
 Dešová voda ze stechy bude svedena vnjšími svody do dešové kanalizace.  
K odvodnní šikmé stechy o sklonu 35° slouží žlaby a 10 navržených svod DN 100 mm.  
 Vzniklý odpad bhem výstavby bude odvážen mimo staveništ a následn likvidován 
v souladu se zákonem o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon . 185/2001 Sb. ve znní 
pozdjších pedpis [6].  Uživatelé objektu budou produkovat bžný komunální odpad. Objekt 
je navržen jako nízkoenergetický. 
Výpoet poteby vody: 
Bytový dm – byty: Pedpokládaný poet uživatel: 30 osob 
1) Specifická poteba vody:  
Roní: 35 m3/1 obyvatel domu = 35 000 l/rok 
Denní: 35/365 = 0, 096 m3/obyvatel*den = 95, 89 l/obyvatel*den 
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2) Prmrná denní poteba vody: 
Qp = 0, 09589*30 = 2, 877 m3/den = 0, 0345 l/s  
3) Maximální denní poteba vody: 
Kd = 1,5 (poet obyvatel do 500)  
Qd = Qp * kd = 2, 877 * 1,5 = 4, 315 m3/den = 0, 0518 l/s  
4) Maximální hodinová poteba vody 
Kh = 1,9 
Qh = Qd * kh = 0, 0518 * 1,9 = 0, 0984 l/s = 354, 181 l/h 
5) Roní poteba vody: 
Qr = Qp * 365 = 2, 8767 * 365 = 1050 m3/rok 
Výpoet množství dešových vod: 
A = 798, 15 m2 – komunikace + parkovací plochy 
A = 575, 78 m2 – pdorysný prmt stechy 
	 = 0,8 pro komunikace + parkovací plochy 
	 = 1,0 pro stechu 
Q = qs * A * 	 = 116 * 0, 079815 * 0,8 = 7, 407 l/s  
Q = qs * A * 	 = 116 * 0, 057578 * 1,0 = 6, 679 l/s 
 116 l/s*ha  
 Výpoet splaškových vod: 
 Q = Qp * n = 95, 89 * 30 = 2876,71 l/den 
 n….  poet obyvatel 
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 Qp… prmrná denní poteba vody 
 Maximální prtok splaškových vod za vteinu: 
  Qh,max = Q * kmax = 2 876, 71* 7,2 * 1/(60*60*24) = 0, 2397 l/s  
kmax = 7,2 
Výpoet poteby tepla: 
V = 5408,297 m3 – obestavný prostor domu 
P = 1 dm – poet dom
Pnech = 1 dom - poet nechránných dom
b = 10 - poet bytových jednotek  
q0nech = 0,66 W/m3.K (interpolace pomocí programu) – tepelná charakteristika 
budovy 
tz = -17 °C - minimální výpotová vnjší teplota  
tzp = 3,6 °C - výpotová stední (prmrná) vnjší teplota 
n = 219 dní - poet dní v topném období 
tv = 20 °C - výpotová vnitní teplota 
nv = 60 dní - poet dní v otopném období s vnjší teplotou nižší, než je tch. =  
= 60 dní 
tch = -5 °C Výpotová vnjší teplota pro projektování vtracích zaízení 
cvo = 4,187 kJ/kg.K - mrné teplo vody 
tSZV = 10 °C - výpotová teplota 
qv = 0,42 W/m3.K - charakteristická hodnota pro vtrání 
a = 130 l/os/den - poteba TUV na os./den 
c = 20 l/os/den - poteba TUV pro OV na os./den 
tTUV = 60 °C - výpotová teplota TUV 
Kd = 1,5 - koeficient denní nerovnomrnosti 
Kh = 1,9 - koeficient hodinové nerovnomrnosti 
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1. Poteba tepla pro vytápní 
a) Výpoet hodinové poteby tepla pro vytápní 
Poloha budovy nechránná 
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b) Výpoet roní spoteby tepla pro vytápní 
Poloha budovy nechránná 
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2. Poteba tepla pro vtrání 
a) Výpoet hodinové poteby tepla pro vtrání 
   	 
 	     
 	 
 	     
! )(
b) Výpoet roní poteby tepla pro vtrání 
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3. Poteba tepla pro pípravu TUV 
a) Výpoet hodinové poteby tepla pro pípravu TUV 
poteba prmrná 
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poteba maximální 
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b) Výpoet roní poteby tepla pro pípravu TUV 
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115,826 MWh/rok 
4. Celková poteba tepla 
a) Výpoet celkové hodinové poteby tepla 
Poloha budovy nechránná 
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b) Výpoet celkové roní poteby tepla
Poloha budovy nechránná 
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j) základní pedpoklady výstavby (asové údaje o realizaci stavby, lenní  
na etapy), 
 S výstavbou objektu se zane po vydání stavebního povolení. Pedání a pevzetí 
staveništ probhne 6 dn ped zahájením stavby. Délka realizace stavby cca 12 msíc. 
Zahájení stavby se pedpokládá únor 2016 a dokonení stavby bezen 2017.  
k) orientaní náklady stavby. 
 Cena bez DPH:  15 258 920,- K
 DPH: 21%:    3 204 373,- K  
 Cena vetn DPH: 18 463 293,- K
A. 5 lenní stavby na objekty a technická a technologická zaízení 
- SO-01  Novostavba bytového domu 
- SO-02  Zpevnné plochy 
- SO-03  Pípojky plynu 
- SO-04   Pípojka vody 
- SO-05  Pípojka dešové kanalizace 
- SO-06  Pípojka splaškové kanalizace 
- SO-07  Pípojka nízkého naptí 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B. 1 Popis území stavby  
a) charakteristika stavebního pozemku, 
 Bytový dm, pípojky inženýrských sítí a zpevnné plochy se nachází na stavební 
parcele . 635/1 o celkové výme 4520 m2 v katastrálním území Msto Albrechtice. V katastru 
nemovitosti v LV je parcela vedena jako zahrada. V souasné dob se na staveništi nenachází 
žádný objekt. Pozemek je svahován smrem k jihovýchodu. Celkové pevýšení pozemku je 0,4 
m. Parcela se nenachází v památkov chránném území, ani na území podle jiných právních 
pedpis. Vstup a také vjezd na pozemek je z ulice Hašlerova. Jedná se  
o asfaltovou komunikaci. V této ulici jsou vedeny inženýrské sít jednotné kanalizace, elektiny 
a plynu. Pro výstavbu bytového domu je staveništ vhodné. Dostupnost technikou dostatená. 
b) výet a závry provedených przkum a rozbor (geologický przkum, 
hydrogeologický przkum, stavebn historický przkum apod.), 
 Pro návrh a následnou výstavbu bytového domu byl proveden hydrogeologický, 
geologický a radonový przkum. Všechny przkumy byly provedeny firmou Agregologie. 
Na základ hydrogeologického przkumu byla zjištna hladina podzemní vody a její 
vliv na stavbu. HPV byla stanovena v hloubce 4,8 m pod úrovní terénu. Vliv na stavbu  
je zanedbatelný. 
Pi geologickém przkumu byly na staveništi zízeny ti kopané sondy. Hloubka sond 
se provedla po nejnižší úrove základové spáry tj. 4,7 m pod úrovní terénu. Po provedení 
geologického przkumu bylo zjištno geologického složení zeminy. Zemina je propustná –  
- štrkopísek. Následn byl proveden výpoet únosnosti této zeminy.  
Pi radonovém przkumu byla zjištna objemová aktivita radonu (kBq·m-3)  
pi propustnosti podloží: nízká. Je navržena hydroizolace proti radonu Dekbit Al S40 spolen
s Dekbit V60 S35. 
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c) stávající ochranná a bezpenostní pásma, 
Ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí a podzemních zaízení je nutné bhem 
realizace respektovat.  
 Ochranná pásma - vzdálenosti jednotlivých inženýrských sítí od sebe: 
  Plynovodní pípojka má být od pípojky nízkého naptí vzdálená min. 0,6 m  
na každou stranu. Od kanalizaní pípojky musí mít vzdálenost min. 1 m na každou stranu. 
Hloubka uložení plynovodní pípojky má být min. 0,8 m. 
  Pípojka nízkého naptí se má vést od vodovodní pípojky ve vzdálenosti  
min. 0,4 m na každou stranu. Od kanalizaní pípojky musí mít vzdálenost min. 1 m na každou 
stranu. Pípojka nízkého naptí se ukládá do hloubky min. 1,3 m pod terénem. 
  Kanalizaní pípojka od vodovodní pípojky musí být vzdálená 0,6 m na každou 
stranu. Hloubka jejího uložení je min. 1 m. Vodovodní pípojka se ukládá do hloubky 
min. 1,6 m. 
 Jednotlivá vedení inženýrských sítí se nesmí kížit. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
 Stavba se nachází mimo záplavové území a není poteba navrhovat protipovodová 
opatení. Nenachází se ani na poddolovaném území a na území ohroženém seizmicitou.  
Pi zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení nebyly známy žádné další možné 
zdroje škodlivých vliv na stavbu. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby  
na odtokové pomry v území, 
 Novostavba bytového domu nemá vliv na okolní pozemky a stavby na nich. Realizací 
ani provozem nedojde ke zhoršení životního prostedí v okolí. V souasnosti dešová voda 
vsakuje pirozen do terénu. Odtokové pomry se v území nemní. Dešové vody budou 
svedeny do dešové kanalizace. Bhem realizace stavby se území staveništ zajistí proti 
poškození okolních pozemk.  
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení devin, 
 Pozemek, kde bude novostavba bytového domu stát, slouží v souasnosti jako zahrada. 
Na pozemku se v souasnosti nenachází žádný objekt. Veškeré kee, které se nacházejí 
v souasnosti na pozemku, se vykácejí. Dále bude na pozemku odstranná náletová zele  
a zbytky paez vetn koenového systému. Asanace a demolice nebudou provádny v rámci 
této stavby. 
g) požadavky na maximální zábory zemdlského pdního fondu nebo 
pozemk urených k plnní funkce lesa (doasné/trvalé), 
Pro danou stavbu nejsou požadavky k záboru zemdlského pdního fondu nebo 
pozemk urených k plnní funkce lesa. Pozemek dle ÚZK je veden jako zahrada. Budoucí 
zastavná plocha bude vyjmuta ze zemdlského pdního fondu na základ žádosti u odboru 
životního prostedí. 
h) územn technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu), 
 Lokalita je obslužná po veejné zpevnné komunikaci Hašlerova na p.. 530  
v k.ú. Msto Albrechtice. Jedná se o komunikaci III. tídy. Vjezd z pozemku se nachází  
na východní stran pozemku. Pípojky se pro novostavbu bytového domu vybudují nové. 
Splaškové odpadní vody budou odvádny z objektu pípojkou splaškové kanalizace  
o prmru DN 150 a následn budou odvádny do jednotné stoky o prmru DN 425 
z kameniny, která se nachází v hloubce 4 m v ulici Hašlerova. Dešová voda z objektu  
bude odvádna do dešové kanalizace. 
 Vodovodní pípojka bude provedena z PVC. Krytí pípojky bude 1,6 m a bude napojena 
na stávající vodovodní ad pomocí navrtávacího pásu ze stávajícího adu DN 150. Vodomr 
je umístn ve vodomrné soustav, kde koní vodovodní pípojka. 
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 Pípojka elektrické energie NN bude pipojena na sí EZ a.s. Pipojení se provede  
dle požadavk dodavatele elektrické energie.  
  Plynovodní NTL pípojka se napojí na NTL plynovod pípojkovým navrtávacím  
T kusem na stávající hlavní ád. HUP bude umístn na hranici pozemku v oplocení. Pípojka 
bude uložena v hloubce 1,2 m. Nad potrubím se provede obsyp prohozenou zeminou. Pískové 
lože hloubky 100 mm se zhotoví pod potrubím plynovodní pípojky. V rýze, která se provede 
ve vzdálenosti 300 mm nad potrubím, se uloží výstražná fólie z PVC šíky 330 mm.  
i) vcné a asové vazby stavby, podmiující, vyvolané, související investice. 
 Stavba nevyžaduje žádné podmiující, vyvolané a související investice. 
B. 2 Celkový popis stavby 
B. 2.1 Úel užívání stavby, základní kapacity funkních jednotek 
 Novostavbou bytového domu vznikne objekt k bydlení. V objektu se nachází  
1 bezbariérový byt 2+kk, 5 byt 2+kk, 2 byty 3+kk, 2 podkrovní byty 5+kk.  
Zastavná plocha objektu:  499,45 m2
Obestavný prostor budovy:  5408,297 m3
Užitná plocha:   1282,14 m2  
Poet byt:    10 
Poet parkovacích míst:   16 (z toho jedno stání pro vozíkáe) 
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B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení, 
 Urbanistické ešení vychází z tvaru pozemku, orientace ke svtovým stranám, orientace 
ke komunikaci, z polohy sousedních staveb, z funkních a provozních požadavk investora. 
Navržena stavba je na pozemku parc. . 635/1  v bytové zástavb v severozápadní msta Msto 
Albrechtice v k.ú. Msto Albrechtice. Novostavba maximáln respektuje prostorové možnosti 
území a orientaci svtových stran a je umístna v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území ve znní pozdjších pedpis s § 25 [5]. Stavba se napojí  
na inženýrské sít novými pípojkami na stávající komunikaci ul. Hašlerova. Umístní stavby 
spluje všechny požadavky ÚP msta Msto Albrechtice. 
b) architektonické ešení – kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné 
ešení. 
Návrh architektonického ešení bytového domu je dle požadavku investora 
(stavebníka). Jedná se o výstavbu típodlažního ásten podsklepeného bytového domu.  
V objektu jsou navrženy dva vstupy, které se nacházejí na severozápadní stran objektu. Jeden 
z nich je ešen jako bezbariérový. Jsou zajištny pímo z chodníku, který je napojen na stávající 
pší komunikaci.  
Stešní konstrukce je navržena jako šikmá, zateplená, vtraná stecha. Krytinu stešního 
plášt tvoí maloformátová krytina DEKTILE 375 z ocelového pozinkovaného plechu 
opateného polyuretanovým lakem. Pdorys objektu je ve tvaru obdélníku. Zdivo nad úrovní 
terénu bude provedeno ze systému Porotherm a v suterénu z ŽB. Stropní konstrukce z panel
Spiroll. Okapový chodník je tvoen z betonových dlaždic 500 x 500 mm.  
 Fasáda je tvoena minerální tepelnizolaní perlitovou omítkou v barv bílé. Bílou 
barvu fasády doplují vínové a šedé pruhy. Sokl je tvoen z umlého kamenného obkladu 
Magicrete – SAVONA. Okna jsou plastová s trojsklem v odstínu antracitová še
, jednokídlá, 
dvoukídlá, tíkídlá ve tvaru tverce, nebo obdélníku. 
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 Pístup k objektu je zajištn chodníkem šíky 1,5 m ze zámkové dlažby, která je uložena 
v maltovém loži. Chodník je napojen na stávající pší komunikaci. Odstín venkovní dlažby 
bude zvolen dle investora. 
B. 2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby 
 Nejedná se o výrobní objekt. Vlastní realizace bude provedena bžnou technologií 
výstavby. Funkní ešení je v souladu se všemi bžnými standardy. Stavba je navržena  
dle požadavk stavebníka. 
V suterénu se nachází sklepní kóje, dv kolárny, dv kotelny, dv technické místnosti, 
chodba a sklady. V prvním nadzemním podlaží se nachází 4 byty. Jeden z byt je ešen jako 
bezbariérový. V každém bytu se nachází zádveí, kuchyn, koupelna, wc, obývací pokoj  
a ložnice. Ve druhém nadzemním podlaží jsou umístny rovnž 4 byty. V bytech se nachází 
zádveí, kuchyn, koupelna, wc, obývací pokoj a ložnice. Dva z byt mají dv ložnice. V tetím 
nadzemním podlaží jsou umístny dva byty, ve kterých se nachází zádveí, kuchyn, koupelna, 
wc, obývací pokoj a 3 ložnice.  Pesun mezi podlažími umožuje schodišt a hydraulický výtah 
v západní ásti objektu.  
B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 Objekt je vybaven dvma výtahy do 2. NP. Umožuje ešení pro využívání osob  
s omezenou schopností pohybu. V objektu je navržen v 1. NP jeden bezbariérový byt pro osoby 
s omezenou schopností pohybu dle vyhlášky . 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpeujících bezbariérové užívání staveb, ve znní pozdjších pedpis [2]., 
Parkovací stání, venkovní komunikace i úprava terénu jsou navrženy pro bezbariérový pístup 
do bytového domu. Je navrženo jedno parkovací stání pro osoby s omezenou schopností 
pohybu.   
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B. 2.5 Bezpenost pi užívání stavby
 Stavba je navržena a bude provedena takovým zpsobem, aby pi jejím užívání nebo 
provozu nevznikalo nebezpeí nehod (uklouznutím, popálením, pádem, zásahem elektrickým 
proudem, nárazem, zranní výbuchem). Bhem provádní stavby musí být dodrženy požadavky 
na bezpenost, kterou upravuje vyhláška . 591/2006 Sb., Naízení vlády o bližších 
minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích [7]  
a vyhláška . 362/2005 Sb., Naízení vlády o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky [8]. Bezpenost 
provozu na pozemních komunikacích nesmí být ohrožena, jak v dob provádní stavby, tak 
v dob užívání. Další pedpisy související s bezpeností práce a požární ochrany: Zákon 
309/2006 Sb. o zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci, ve znní 
pozdjších pedpis [8], 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi práci, 
ve znní pozdjších pedpis [10]
Souástí návrhu stešního plášt jsou bezpenostní prvky z dvodu údržby stechy  
a montáže krytiny. Jsou navržené bezpenostní stešní háky TSL-DH04P systému TOPSAFE 
viz výkres . 17 
Uživatel stavby by ml objekt a jeho konstrukce udržovat v dobrém stavu. Ml by 
provádt bžné udržovací práce. Navržené stavební konstrukce musí být užívány podle projektu 
nebo výrobc materiálu, aby nedošlo k degradaci materiál. 
Pi užívání stavby budou dodržovány všechny legislativní pedpisy. Objekt je navržený 
jako bezpený a pi bžném užívání bezpenost nebude nijak ohrožena. Vybavení objektu bude 
také v souladu s bezpenostními a provozními pedpisy. Proškolení pracovníci 
specializovaných firem se budou starat o údržbu, servis a opravy technických zaízení. 
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B. 2.6 Základní charakteristika objekt
a) stavební ešení, 
 Jedná se o výstavbu típodlažního bytového domu, který je ásten podsklepený. 
Objekt je zastešen šikmou, vtranou, zateplenou stechou. Na fasádu bude použita minerální 
tepelnizolaní perlitová omítka Porotherm TO v barv bílé. Bílou barvu fasády doplují 
vínové a šedé pruhy. Sokl je tvoen z umlého kamenného obkladu Magicrete – SAVONA. 
Okna Windek PVC CLIMA STAR [40] jsou plastová zasklená trojsklem v odstínu antracitová 
še
, jednokídlá, dvoukídlá, tíkídlá ve tvaru tverce, nebo obdélníku. Krytinu stešního plášt
tvoí maloformátová krytina DEKTILE 375 z ocelového pozinkovaného plechu opateného 
polyuretanovým lakem. Vstupy jsou zajištny chodníkem ze zámkové dlažby, napojeného  
na stávající pší komunikaci a jeden z nich je bezbariérový. Hlavní vstupy se nacházejí  
na severozápadní stran objektu. Okapový chodník je tvoen z betonových dlaždic 500 x  
x 500 mm. 
b) konstrukní a materiálové ešení, 
Zemní práce 
 Ped samotným provádním zemních prací  odborn zpsobilá osoba provede polohové 
a výškové vytyení stavby lavikami na základ pedložené projektové dokumentace. Poté 
zpracuje protokol o vytyení stavby a pedá ho zhotoviteli. Výkopy  
jsou provedeny nad HPV, proto se nemusí ešit odvodnní výkopu.   
Ornice se sejme z ástené plochy staveništ v mocnosti 200 mm. Skrývka ornice  
a výkopek potebný pro zptný zásyp budou uloženy na mezideponii na pozemku vlastníka 
a nepotebná zemina bude odvezena mimo pozemek na skládku. Po dokonení stavby  
se uskladnná zemina na pozemku použije pro zásyp výkopu a finální terénní úpravu pozemku. 
Výkopová jáma je svahovaná v pomru 1:1. Hloubení výkopové jámy se zane ze severní 
strany z úrovn pvodního terénu. Výkopy rýh jsou navrženy jako nepažené svislé. Výkopové 
práce budou provádny strojn. Posledních 100 mm zeminy u výkopu rýh pro základové pásy 
se provede run, tsn ped zapoetím betonáže základových konstrukcí, aby se pedešlo 
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promáení základové spáry. Hlavní úrove výkopové jámy je navržena na výškové úrovni  
-3, 400 m od srovnávací roviny ± 0,000 = 389,157 m n. m. Bpv., tj. úrove isté podlahy 1.NP.  
 Základy 
 Podle provedeného inženýrsko-geologického przkumu jsou podmínky pro zakládání 
jednoduché a nenároné a není nutno provádt žádné speciální opatení. Stavba je založena  
na monolitických základových pásech z prostého betonu C 16/20.  Pi betonáži základových 
pás se nesmí zapomenout na prostupy inženýrských sítí. Nejnižší úrove základové spáry  
pod základem je stanovena na výškové úrovni  -4, 900 m od srovnávací roviny ± 0,000 =  
= 389,157 m n. m. Bpv, tj. úrove isté podlahy 1.NP. Podkladní betonová deska o tloušce 
150 mm je navržena z betonu C16/20 a vyztužená KARI sítí Ø 6 mm s oky 150 x 150 mm 
v horním a spodním lící betonu. Podsklepená a nepodsklepená ást se spojí pomocí 
odstupovaných základových pás.  
Izolace proti zemní vlhkosti a radonu 
 Pi radonovém przkumu byla zjištna objemová aktivita radonu (kBq·m-3)  
pi propustnosti podloží: nízká. Izolace proti zemní vlhkosti bude plnit i funkci proti radonu. 
Pro stavbu byly navrženy natavitelný asfaltový pás Dekbit Al S40 spolen s pásem Dekbit 
V60 S35. Detaily, spoje a prostupy budou provedeny dle technologického postupu výrobce. 
Izolace v míst soklu bude provedena do výše 0,3 m nad úrove terénu. 
 Svislé nosné konstrukce 
 Suterénní obvodové zdivo je navrženo z monolitického betonu C25/30, výztuže 10505 
a tepelné izolace Isover EPS Perimetr tl. 2 x 100 mm a stední nosné zdi jsou provedeny 
z monolitického betonu C25/30 a výztuže 10505. Obvodové zdivo nad úrovní 1. NP je navrženo 
z cihelných blok Porotherm 44 T Profi Dryfix na polyuretanové lepidlo pro zdní. První vrstva 
cihel se osadí na vrstvu základové malty Porotherm Profi AM o tloušce 10 mm. Vnitní nosné 
stny jsou navrženy z cihel Porotherm 30 AKU Z na cementovou maltu M10 a z cihel 
Porotherm 19 AKU na maltu M10. Pi zdní musí být dodržené technologické postupy výrobce.
Pi tvorb výkres byly použity podklady firmy Wienerberger  - podklad pro navrhování [39].  
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 Vnitní nenosné konstrukce 
 Píky jsou navrženy vyzdívané z cihelných blok Porotherm 11,5 Profi Dryfix.  
Pi tvorb výkres byly použity podklady firmy Wienerberger  - podklad pro navrhování [39]. 
 Komíny 
 V Objektu je navržen jeden dvouprduchový komín Schiedel ABSOLUT 18TL14  
s izolovanou šachtou. 
Stropní konstrukce 
 Stropní konstrukce je navržena z panel Spiroll [43]. Do spár se vloží zálivková výztuž 
a spáry se následn zalijí betonovou zálivkou C20/25 s max. velikosti zrn 8 mm. Celková 
tlouška stropní konstrukce je 250 mm. Ve strop v úrovni 3. NP jsou navíc navrženy HEB 
profily v míst sloupk nosné konstrukce krovu, které slouží k jejich ukotvení. 
 Peklady 
  Pro nadokenní a naddvení peklady v obvodových, vnitních stnách a píkách jsou 
použity keramické peklady Porotherm – peklad KP 7 a peklad KP 11,5. Nad otvory  
se svtlostí vetší než 3 m jsou navrženy I profily. Manipulace, montážní podepení  
a technologický postup provádní – viz materiály výrobce firmy Wienberger [39]. 
 Ztužující vnce 
 V úrovni stropních konstrukcí a pod panely Spiroll se provedou ztužující ŽB vnce,  
po obvodu ohraniené vncovkou Porotherm VT 8, z vnitní strany s vloženou tepelnou izolací  
tl. 120 mm. U vnitních nosných zdí se provedou stejn akorát bez tepelné izolace a vncovky. 
Stupe jejich vyztužení se navrhne ve statickém posudku. 
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 Schodišt
 V objektu jsou navržena dv monolitické ŽB tíramenné pímoaré schodišt, která 
spojují jednotlivá patra mezi sebou. Schodišové podesty jsou vetknuté do zdí. Tlouška 
schodišové desky je 150 mm. Schodišová ramena jsou široká 1 100 mm. Mezipodesty jsou 
navrženy o rozmrech 1425 x 1250 mm. Zábradlí schodišt je celé devné. Bude ukotveno  
do schodišových stup shora. Nášlapná vrstva schodišt je tvoena keramickou dlažbou 
Docks beige 34/34 s protiskluzovým opatením.  
 Výtahy 
 V objektu jsou navrženy dva výtahy, které zajišují bezbariérový pístup tlesn
postiženým do jednotlivých pater budovy, ale také slouží ostatním uživatelm objektu. Výtah 
dojíždí do 2. NP. Jeho dodávku a montáž bude provádt dodavatel osobního výtahu. 
 Stešní konstrukce 
Stecha je navržena jako šikmá, vtraná, zateplená se sklonem 35° s pultovými vikýi  
o sklonu 4°. Odvodnní stechy je zajištno žlaby a jedenácti vnjšími vtoky. Zastešení tvoí 
následující skladbu: 
 - plechová krytina Dektile 375 – erná mat
- lat        40 mm
 - kontralat + vruty Topdesk Assy    60 mm 
 - Topdek Cover Pro      1,8 mm  
 - KINGSPAN THERMAROOF TR26   200 mm 
 - Topdek Al Barrier      2,2 mm 
 - palubky       25 mm 
 - krokev       200 mm 
 - sádrokartonový podhled Knauf white 2*12,5 mm   -
 Krokve jsou navrženy z KVH profil 100 x 200 mm a 100 x 160 mm. Sloupky jsou 
velikosti 160 x 160 mm, jeden ze sloupk je navržen ze dvou U – profil 100 x 100 mm. 
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Kleštiny jsou z KVH profil 80 x 200 mm. Vaznice jsou provedeny z lepeného lamelového 
deva BSH 160 x 300 mm. Pozednice jsou také navrženy z profil KVH o rozmrech 160 x  
x 120 mm.  Konstrukce prostupující pes stešní pláš (nap. komínové tleso, vtrací potrubí, 
výlez na stechu apod.) musí být od stešní konstrukce oddleny tepelnou izolací tl. 100 mm. 
Úpravy vnjších povrch
 Vnjší plochy zdí budou omítnuty tepelnizolaní perlitovou omítkou Porotherm TO  
v tloušce 15 mm a na ní se nanese omítka Porotherm Universal v tloušce 5 mm. Finální vrstva 
se nanese fasádní vysoce paropropustný silikonový nátr – Baumit SilikonColor  v odstínech 
0019, 0448 a 0511. Sokl je tvoen z umlého kamenného obkladu Magicrete – SAVONA.  
 Úpravy vnitních povrch
 Vnitní plochy stn a strop budou opateny omítkou Porotherm Universal tl. 10 mm. 
Jako vrchní vrstva bílá malba Primalex. V sociálních místnostech bude proveden keramický 
obklad do výšky 2,0 m. V rozích budou použity plastové obkladové lišty. Spára mezi obkladem 
a dlažbou bude vyplnna silikonovým tmelem. Barvy obklad a dlažeb upesní investor. 
Tepelné izolace 
 Tepelná izolace podlahy v 1. PP a v nadzemních podlažích je provedena z Rockwool 
Steprock HD a Rockwool Dachrock. Tepelná izolace stechy je navržena z polystyrenu 
KINGSPAN THERMAROOF TR26 v tloušce 200 mm. Stny viký budou zatepleny 
tepelnou izolací EPS 100 F v tloušce 200 mm. TI suterénních stn je navržena z Isover EPS 
Perimetr tl. 2 x 100 mm. V suterénu pod podlahou nepodsklepené ásti objektu je navržen EPS 
Perimetr tl. 50 mm. 
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Kroejové izolace 
- stn 
 Píky mezi chodbou a ložnicí budou provedeny jako zvukov izolaní Porotherm  
19 AKU. Pi realizaci je teba dodržet pedepsané technologické postupy správného vyzdívání 
zdí, vzájemné napojování zdí apod., tak aby splovaly požadavky dilataní, statické nebo 
akustické. 
Vnitní nosné stny budou provedeny z tvarovek Porotherm 30 AKU Z. 
- podlah 
 Jako zvuková izolace podlah je navržená Rockwool Steprock ND. Od zdiva se musí 
oddlit prbžným dilataním páskem tl. 10 mm. 
Podlahy 
 Nášlapné vrstvy v chodbách, v suterénu, koupelnách, WC a v kuchyních jsou keramické 
dlažby tl. 8 mm. Pesná specifikace bude upesnna investorem. 
 V obytných místnostech jsou ve skladbách podlah linoleum nebo koberec. U vstupu  
je nášlapná vrstva vždy navržena mrazuvzdorná a protiskluzová. 
 Skladby všech podlahových konstrukcí viz výkres . 12 a . 13 – ez A-A‘ a 
ez B-B‘. 
Obklady vnitní 
 Do vnitních prostor na stny sociálních místností a kuchyní jsou navrženy keramické 
obklady. Pesná specifikace bude upesnna investorem. Ped pokládkou keramického obkladu 
se na zdivo nanese penetraní nátr. Keramický obklad se pilepí ke zdivu flexibilním lepidlem. 
Spáry budou vyplnny spárovací hmotou v odstínu dle požadavku investora. V rozích budou 
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použity plastové obkladové lišty. Spára mezi obkladem a dlažbou bude vyplnna silikonovým 
tmelem. Pi provádní musí být dodržen technologický postup výrobce.  
 Výpln otvor
 Okna 
 Pro objekt jsou navržena plastová Windek PVC CLIMA STAR [40] z šestikomorových 
profil VEKA s izolaním trojsklem tl. 36 mm (4-12-4-12-4) s plastovým distanním 
rámekem. Hodnota souinitele prostupu tepla rámu je Uf = 1,1 W/m2K. Hodnota souinitele 
prostupu tepla zasklení je Ug = 0,7 W/m2K. Okna jsou navržena v odstínu antracitová še
. 
 Dvee 
 Hlavní vstupní dvee jsou navrženy plastové Windek PVC CLIMA STAR 82 [40]. Mají 
sedmikomorový profil, které jsou vyztuženy pozinkovanými výztuhami tl. 1,5 mm v rámu  
a 3 mm v kídle. Dvee budou z plných lepených HPL panel a budou ásten proskleny 
izolaním trojsklem tl. 36 mm (4-12-4-12-4). Hodnota souinitele prostupu tepla rámu  
je Uf = 1,3 W/m2K. Hodnota souinitele prostupu tepla celých dveí je Ud = 1,2 W/m2K. 
Bezpenostní tída odolnosti proti vloupání je RC2N. Pro balkónové dvee je navržen profil 
Windek PVC CLIMA STAR z šestikomorového profilu systému VEKA SOFTLINE 
ALPHALINE 90 MD [40]. Profily jsou vyztuženy pozinkovanými výztuhami tl. 1,5 mm. 
Balkónové dvee jsou zaskleny izolaním trojsklem. Hodnota souinitele prostupu tepla rámu 
je Uf = 1,1 W/m2K. Hodnota souinitele prostupu tepla balkónových dveí je Ud = 1,2 W/m2K 
Interiérové dvee v jednotlivých místnostech jsou navrženy devné do ocelových zárubní. 
Oplechování 
Okapní žlaby, dešové svody, okenní parapety a veškeré další klempíské prvky budou 
provedeny z TiZn plechu Tl. 0,7mm v barv svtlešedé od firmy Zambelli – technik, spol. s.r.o. 
Žlaby mají rozvinutou šíku 250 mm, svodové roury jsou o Ø 100 mm.  
40 

c) mechanická odolnost a stabilita. 
 V rámci projektové dokumentace byla stavba navržena na všechna pedpokládaná 
budoucí zatížení po dobu životnosti stavby. Tato zatížení byla urena dle souasných platných 
norem a pedpis (tj. stálá, klimatická, užitná). Dimenze jednotlivých prvk konstrukcí byly 
navrženy na mezní stav únosnosti (1. MS) a mezní stav petvoení (2. MS). Návrh stavby 
zajišuje, že bhem výstavby a užívání nedojde ke zícení stavby nebo její ásti pi psobení 
zatížení a také nedojde k nadmrnému petvoení. Statický výpoet zpracoval autorizovaný 
inženýr v oboru statika a dynamika staveb.   
B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaízení 
a) technické ešení, 
 Teplá užitková voda bude pipravována v zásobníku na teplou vodu, který bude napojen 
na kotel ÚT, umístného v koteln.  Není použito speciálního vybavení. 
b) výet technických a technologických zaízení. 
 Technologická a technická zaízení ovlivující bezpenost nejsou v objektu navržena. 
V budov budou instalovány bžné domácí spotebie. 
B. 2.8 Požárn bezpenostní ešení  
 Bod a) až j) Dokumentaci požárn bezpenostního ešení bude provádt autorizovaný 
inženýr - požární specialista 
Požárn bezpenostní ešení bude obsahovat: 
a) rozdlení stavby a objekt do požárních úsek, 
b) výpoet požárního rizika a stanovení stupn požární bezpenosti, 
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c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobk vetn
požadavk na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 
d) zhodnocení evakuace osob vetn vyhodnocení únikových cest, 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárn nebezpeného prostoru, 
f) zajištní potebného množství požární vody, popípad jiného hasiva, vetn
rozmístní vnitních a vnjších odbrných míst, 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (pístupové komunikace, 
zásahové cesty), 
h) zhodnocení technických a technologických zaízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zaízení), 
i) posouzení požadavk na zabezpeení stavby požárn bezpenostními zaízeními, 
j) rozsah a zpsob rozmístní výstražných a bezpenostních znaek a tabulek. 
B. 2.9 Zásady hospodaení s energiemi
a) kritéria tepeln technického hodnocení, 
Pro výpoet tepeln technického posouzení byly použity následující kritéria: 
 Návrhová teplota venkovního vzduchu Te: -17 °C 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu i = 50 % 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu: Ti = 21 °C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu e = 84 % 
 Stavba je navržena v souladu s pedpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. 
Spluje požadavek normy SN 73 0540 [25] a zákona . 318/2012 Sb., kterým se mní zákon 
. 406/2000 Sb. o hospodaení s energiemi [11]. Obvodový pláš objektu spluje požadavky 
normy SN 73 0540-2 2 Tepelná ochrana budov – ást 2: Požadavky [25] a je navržen 
v souasných standardech pro energetické úsporné domy. Souinitel prostupu tepla zdné 
obvodové stny je U = 0,16 W/m2K, stešní pláš má souinitel prostupu tepla U = 0,11 W/m2K. 
Okna mají souinitel prostupu tepla U = 0,92 W/m2K. Podlaha na zemin – nepodsklepená ást 
má U = 0,32 W/m2K a podlaha na zemin - nepodsklepená ást má U = 0,46 W/m2K. Tepelné 
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izolace splují požadavky vyhlášky 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti úinnosti užití 
energie pi rozvodu tepelné energie a vnitním rozvodu tepelné energie a chladu [23]. 
b) energetická náronost stavby, 
Návrh jednotlivých konstrukcí objektu je proveden, aby jejich hodnoty souinitele 
prostupu tepla splovaly doporuené hodnoty dle normy: SN -2 Tepelná ochrana budov –  
- ást 2: Požadavky [25]. Objekt spluje požadavek na nízko energetickou náronost. 
c) posouzení využití alternativních zdroj energií. 
 Nebudou využívány. 
B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostedí 
 Zásady ešení parametr stavby (vtrání, vytápní, osvtlení, zásobování vodou, odpad
apod.) a dále zásady ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod.). 
Pi provozu i realizaci budou dodrženy požadavky vyplývající ze zákona: 
- .258/2000 Sb. Zákon o ochran veejného zdraví a o zmn nkterých souvisejících 
zákon, ve znní pozdjších pedpis [12] 
- .361/2007 Sb. Naízení vlády, které stanoví podmínky ochrany zdraví pi práci,  
ve znní pozdjších pedpis [10] 
- . 272/2011Sb. Naízení vlády o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku  
a vibrací [13] 
- . 309/2006 Sb. Zákon o zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví  
pi práci, ve znní pozdjších pedpis [9] 
 Pi zpracování projektové dokumentace byly dodrženy hygienické pedpisy, naízení 
vlády, vyhlášky a smrnice. 
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Vtrání se zajistí okenními otvory, vytápní bude ešeno pomocí kondenzaního 
plynového kotle, který bude umístn v koteln. Odkouení se provede nad stešní rovinu  
pes komínové tleso. Osvtlení bude zajištno okny a elektrickou energií. Zásobování pitnou, 
užitkovou vodou je ešeno vodovodní pípojkou.  Prašnost pi výstavb bude 
minimalizována dsledným ištním mechanizaních prostedk pi výjezdu na veejnou 
komunikaci.  
Stavba se bude provádt v denních hodinách a pro stavební práce budou použity bžné 
stavební mechanismy, proto nedojde k nadmrnému hluku. V dob od 22:00 do 6:00 hodin  
se bude dodržovat noní klid. Dle vyhlášky 272/2011 Sb. o ochran zdraví ped nepíznivými 
úinky hluk a vibrací, ve znní pozdjších pedpis [13] jsou stanoveny hygienické limity 
v chránném venkovním prostoru stavby pes den od 7:00 do 21:00 LAeq,16h = 65 dB a pes noc 
od 21:00 do 7:00 LAeq,8h = 40 dB. 
Zhotovitel se musí ídit zákonem . 185/2001 Sb. a následnými zmnami „o Odpadech“ 
a likvidovat odpady na skládkách k tomu urených [6]. Na stavb budou vznikat odpady  
dle vyhlášky  381/2001 Sb., ve znní pozdjších pedpis, kterou se stanoví Katalog odpad
[14]:  
Devo, kategorie odpadu: O, cca 0,05 t 
asfaltové smsi obsahující dehet, kat. odpadu: N, cca 0,002 t 
izolaní materiály, kat. odpadu: O, 0,01 t 
odpadní plast, kat. odpadu: O, cca 0,05 t 
smsný komunální odpad, kat. odpadu: O, cca 0,2 t 
tlakové nádoby od PUR pn, kat. odpadu: N, cca 0,01 t 
Zhotovitel stavby manipulaci s tmito odpady zajistí dle platných pedpis.  
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B. 2.11 Ochrana stavby ped negativními úinky vnjšího prostedí 
a) ochrana ped pronikáním radonu z podloží, 
Pi radonovém przkumu byla zjištna objemová aktivita radonu (kBq·m-3)  
pi propustnosti podloží: nízká. Je navržena hydroizolace proti radonu Dekbit Al S40 spolen
s Dekbit V60 S35. 
b) ochrana ped bludnými proudy, 
 netýká se stavby 
c) ochrana ped technickou seizmicitou, 
 netýká se stavby 
d) ochrana ped hlukem, 
Všechny konstrukce objektu jsou navrženy v souladu s normou SN 73 0532 Akustika- 
- Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobk –  
- Požadavky [26].

Jsou splnny hodnoty R´w mezi chránnými místnostmi. Byty jsou od sebe oddleny 
tvárnicemi, které mají vzduchovou neprzvunost 57 dB. Místnosti jsou od hluku z komunikace 
oddleny tvárnicemi se vzduchovou neprzvuností 48 dB. 
e) protipovodová opatení. 
 Pozemek, na kterém je stavba bytového domu navržena se nenachází v povodové 
oblasti 
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B. 3 Pipojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
 Pípojky se pro novostavbu bytového domu vybudují nové. 
Splaškové odpadní vody budou odvádny z objektu pípojkou splaškové kanalizace  
o prmru DN 150 a následn budou odvádny do jednotné stoky o prmru DN 425 
z kameniny, která se nachází v hloubce 4 m v ulici Hašlerova. Dešová voda z objektu bude 
odvádna do dešové kanalizace. 
 Vodovodní pípojka bude provedena z PVC. Krytí pípojky bude 1,6 m a bude napojena 
na stávající vodovodní ad pomocí navrtávacího pásu ze stávajícího adu DN 150. Vodomr  
je umístn ve vodomrné soustav, kde koní vodovodní pípojka. 
 Pípojka elektrické energie NN bude pipojena na sí EZ a.s. Pipojení se provede  
dle požadavk dodavatele elektrické energie.  
 Objekt bude pipojen na sí EZ A.s. Pipojení bude provedeno dle požadavk
dodavatele elektrické energie. Z trafostanice bude vedena pípojka NN skládající se ze dvou 
kabel, které se ukoní v oplocení objektu v pípojkové skíni 6 x 400A. Hlavní rozvad
objektu pak bude napojen k této skíni kabelem stejných parametr.  
Plynovod bude pipojen na stávající hlavní ad pípojkou, na hranici pozemku v plot
bude umístn HUP. NTL pípojka bude napojena na NTL plynovod pípojkovým navrtávacím 
T kusem. Krytí pípojky bude 1,2 m. Ve vzdálenosti 30 cm nad potrubím bude v rýze uložena 
výstražná fólie z PVC šíky 33 cm. Pod potrubím bude zhotoveno pískové lože o hloubce  
10 cm. Nad potrubím bude zhotoven obsyp prohozenou zeminou. 
b) pipojovací rozmry, výkonové kapacity a délky, 
 Není pedmtem ešení 
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B. 4 Dopravní ešení
a) popis dopravního ešení, 
 Pístup a píjezd k bytovému domu bude zabezpeen nov vybudovanou pístupovou 
komunikací, která bude sloužit pro obslužnost novostavby bytového domu. Píjezdová 
komunikace je napojena na stávající komunikaci Hašlerova. Jedná se o komunikaci III. tídy. 
Vjezd z pozemku se nachází na východní stran pozemku. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
 Vjezd na pozemek bude pímo pístupný z komunikace tj. z ulice Hašlerova. Z této ulice 
budou pímo pístupné i parkovací stání pro bytový dm. Z ulice Hašlerova bude zárove zízen 
chodník z pískovcové dlažby, kladené do maltového lože šíky 1,5 m, který povede ke vstupu 
do objektu. 
c) doprava v klidu, 
 U objektu jsou navržena parkovací stání o kapacit 12 osobních automobil  
(1 pro invalidy). Je napojeno na stávající komunikaci Hašlerova.  
d) pší a cyklistické stezky. 
 Pístup k objektu je zajištn chodníkem šíky 1,5 m ze zámkové dlažby, která je uložena 
v maltovém loži. Chodník je napojen na pístupovou pší komunikaci.  
B. 5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 
 Terén bude vytvoen po vybudování objektu. Na nezpevnné a nezastavné plochy bude 
navezena ornice, která byla sejmuta ped zahájením výkopových prací. Kolem objektu budou 
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zpevnné plochy. Stavební pozemek bude oplocen. Zbylé plochy budou zatravnny a vysadí  
se zele. Konené úpravy terénu budou ešeny v etap - dokonovací práce stavby. 
b) použité vegetaní prvky, 
 Není pedmtem ešení. 
c) biotechnická opatení. 
 Není pedmtem ešení. 
B. 6 Popis vliv stavby na životní prostedí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostedí – ovzduší, hluk, voda, odpady a pda, 
 Objekt vzhledem ke svému charakteru nebude mít vliv na životní prostedí. Pi výstavb
musí být respektovány všechny hygienické pedpisy. Stavba bude realizována tak, aby 
negativn neovlivnila prostedí okolních objekt. Emise z automobilové dopravy budou  
ve srovnání se stávající dopravou v dané lokalit minimální. Stavba nebude ovlivovat okolní 
ovzduší, pdu ani vodu. Doasn dojde ke zvýšení prašnosti a hlunosti pi výstavb. Musí být 
dodržována pracovní doba a v pípad nadmrné prašnosti musí být zajištno kropení. 
Splaškové vody budou svedeny pes nov vybudované pípojky do veejného kanalizaního 
ádu. S odpady musí být nakládáno dle zákona 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o zmn
nkterých dalších zákon, ve znní pozdjších pedpis [6]. Uživatelé objektu budou 
produkovat bžný odpad, který bude tídn na komunální a recyklovatelný (sklo, kartony, plast, 
papír). Návrh výtahu a dalších zaízení je proveden tak, aby se snížil penos hluku a vibrací  
do vnitních prostor. Musí být znemožnn únik mazadel, chladiva apod. 
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b) vliv stavby na pírodu a krajinu (ochrana devin, ochrana památných strom, 
ochrana rostlin a živoich apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb  
v krajin, 
 Objekt bytového domu má svým charakterem minimální vliv na pírodu a krajinu.  
Na parcele . 635/1 se nenacházejí památné stromy, nerostou žádné rostliny ani nežijí 
živoichové vyžadující ochranu. Stavba nemá vliv na ekologickou funkci krajiny.  
c) vliv stavby na soustavu chránných území Natura 2000, 
 Lokalita, kde se stavba nachází, nepatí do chránného území Natura 2000. 
d) návrh zohlednní podmínek ze závru zjišovacího ízení nebo stanoviska 
EIA, 
 Pedmtný zámr nepodléhá zjišovacímu ízení podle zákona . 100/2001 Sb.  
o posuzování vliv na životní prostedí [21]. 
e) navrhovaná ochranná a bezpenostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních pedpis. 
 Lokalita se nenachází v žádném ochranném nebo bezpenostním pásmu. 
B. 7 Ochrana obyvatelstva
Splnní základních požadavk z hlediska plnní úkol ochrany obyvatelstva 
 Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje opatení z požadavk civilní ochrany 
na využití staveb k ochran obyvatelstva. Pí výstavb musí být staveništ zabezpeeno proti 
vniku cizích osob. Zákaz vstupu bude vyznaen bezpenostní znakou u vstupu a pístupové 
komunikace. 
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B. 8 Zásady organizace výstavby 
a) poteby a spoteby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištní, 
Bhem výstavby bude poteba voda a elektrická energie. 
Zásobování stavby elektrickou energií a vodou bude zajištno nov vybudovanými 
pípojkami. Stavební odbr elektrické energie z distribuní sít EZ bude zajištn na základ
vyjádení dodavatele elektrické energie k podané žádosti o nové pipojení staveništního 
rozvodu na sí. Staveništ se pipojí k veejné el. nadzemní síti pes staveništní rozvad. 
Staveništ bude osvtleno methylhalogenidovými reflektory o 150 W umístných na mobilním 
oplocení. 
 Sociální a provozní objekty budou tvoeny kontejnery AB-CONT. Jsou navrženy  
3 obytné kontejnery AB 6 pro šatny, 2 sanitární buky SAN 2/V, 2 obytné kontejnery  
pro stavbyvedoucího a mistra, 1 skladový uzamykatelný kontejner SK 20 pro drobný materiál. 
Tyto stavební buky jsou o rozmrech 6058 x 2438 x 2800 mm, skladový kontejner je o výšce 
2591 mm. Dále bude zajištn kontejner pro vrátného AB 3 o rozmrech 2990 x 2438 x 2600 
mm. Pro stavební su a odpad budou sloužit dva kontejnery k tomu urené. Materiál bude 
skladován na zpevnných plochách ze silniních betonových panel 3000x 2000x 220 mm. 
Silniní panely se pokládají do zhutnného štrkopískového podsypu frakce 16-64 o tloušce 
200 mm. 
Návrh stavebních bunk: 
 Stavbyvedoucí – požadovaná plocha 2 - 12 m2 - navržen AB CONT AB 6 – obytný kontejner  
o rozmrech 6058 x 2438 x 2800 mm – obytná plocha 14,77 m2 
 Mistr – požadovaná plocha 2 - 12 m2 - navržen AB CONT AB 6 – obytný kontejner o rozmrech 
6058 x 2438 x 2800 mm – obytná plocha 14,77 m2 
 Vrátný - navržen AB CONT AB 3 – obytný kontejner o rozmrech 3000 x 2438 x 2600 mm –  
- obytná plocha 7,31 m2 
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 Šatny a denní místnost – požadavek - 1, 25 m2/1 pracovníka - 35 pracovník 35 x 1,25 =  
= 43,75 m2 - navržen 3 x kontejner AB CONT AB 6 o rozmrech 6058 x 2438 x 2800 mm – obytná 
plocha 14,77 m2 – 3 x 14,77 = 44,31 m2 
Sanitární buka – požadavek: 2 WC + 2 pisoár / 35 pracovník - 0,25 m2 na 1 pracovníka  
= 35 x 0,25 = 8,75 m2, 6,058 x 2,438 = 14,75 m2 - navržen 2 x AB CONT SAN 2/V -  Sanitární kontejner 
o rozmrech 6058 x 2438 x 2800 mm – 2 x WC, 2 x sprchový kout, 2 x pisoár, 4 x umyvadlo 
Sklad náadí - navržen kontejner AB CONT SK 20 o rozmrech 6058 x 2438 x 2591 mm –  
- plocha 14,77 m2
  
Stavební buky budou uloženy na zpevnnou plochu z betonových panel. Spojovací a tsnící 
materiál, sloužící k vzájemnému upevnní dodává výrobce. Umístní kontejner se provede pomocí 
jeábu. V rozích nosného rámu buky se nacházejí zvedací oka, sloužící k manipulaci.  
 Zhotovitel má povinnost zajistit objekty zaízení. 
b) odvodnní staveništ, 
Ze staveništ se musí odvádt srážkové a odpadní vody, aby nedošlo k rozmoení 
zeminy na pozemku. Na základ hydrogeologického przkumu byla stanovena HPV v hloubce 
4,5 m pod úrovní terénu. Speciální odvodovací systémy nejsou nutné. Pípadná povrchová 
voda bude odvádna pomocí erpadla. Zpevnné plochy pro skládky, stroje a doasná 
komunikace ze silniních panel budou odvedeny mimo stavební jámu. 
c) napojení staveništ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
Staveništ je dopravn pístupné z ulice Hašlerova, která sousedí s pozemkem. Doprava 
a manipulace a staveništi bude zajištna areálovou komunikací ze silniních betonových panel
rozmr 3000 x 2000 x 220 mm. V rámci realizace se v území vyznaí objízdné trasy. Vjezd  
a pístup na pozemek je umožnn z ulice Hašlerova. 
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Jelikož se na pozemku v souasné dob nenacházejí žádné sít technické infrastruktury, 
musí se ped zahájením stavebních prací provést vytyení a realizace nových pípojek.  
Pi realizaci stavby se musí pípojky chránit ped mechanickým poškozením. 
Voda: 
Pro poteby staveništ bude provedena nová provizorní pípojka, napojena na veejný 
vodovod v ulici Hašlerova. Krytí pípojky je 1,6 m. Potrubí pípojky se ukládá do pískového 
lože výšky 100 mm. Poté se provede obsyp potrubí tloušky 300 mm. Ped zaátkem realizace 
si dodavatel zajistí odbr staveništní vody se stavebníkem smlouvou. Na pípojce se provede 
vodomrná šachta s vodomrem a uzávrem, sloužící k mení odbru vody.  
Kanalizace: 
Pro odvedení splaškových vod ze sanitárních kontejner bude zhotovena provizorní 
pípojka, napojena na hlavní kanalizaní ad v ulici Hašlerova. Na pozemku stavebníka  
se provede kanalizaní šachta. 
Elektrická energie NN: 
 Stavební odbr elektrické energie z distribuní sít EZ bude zajištn na základ
vyjádení dodavatele elektrické energie k podané žádosti o nové pipojení staveništního 
rozvodu na sí. Staveništ se pipojí k veejné el. nadzemní síti pes staveništní rozvad. 
Doasné objekty se pipojí pomocí kabel, které jsou umístné na sloupech výšky 3 m.  
Ostatní média: 
Telekomunikace se zajistí pes mobilní operátory. 
Dodavatel stavby je povinen projednat záležitosti týkající se napojení staveništ  
na technickou infrastrukturu se stavebníkem a správci jednotlivých sítí. 
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d) vliv provádní stavby na okolní stavby a pozemky, 
 Na stavb mohou pracovat jen pracovníci vyuení v daném oboru. Dále všichni 
pracovníci na stavb musí být pravideln proškolováni z bezpenostních pedpis. Zhotovitel 
je povinen všem pracovníkm zajistit osobní ochranné pracovní pomcky. Staveništní 
mechanismy, které nejsou využívány, musí být zabezpeeny proti možné manipulaci cizími 
osobami. Pi pohybu staveništních mechanism je nutné dodržovat bezpenostní opatení. Také 
pi pohyb zamstnanc a pekládání materiál. U vstupu a vjezdu musí být umístna tabulka 
„Zákaz vstupu nepovolaným osobám“. 
 Zhotovitel musí po celou dobu realizace stavby respektovat naízení vlády . 272/2011 
Sb. o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vibrací [13]. Celé zaízení staveništ  
se vybuduje na pozemku investora. Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky.  
 Uspoádání staveništ bude ešeno a zabezpeeno dle platných bezpenostních 
pedpis, vyhlášek, norem, a zákon. Tím bude zaruena bezpenost provozu a ochrana 
okolních pozemk stavby. 
e) ochrana okolí staveništ a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení devin, 
Staveništ bude oploceno mobilním oplocením Heras City výšky 2,0 m, aby se zajistila 
ochrana staveništ a byl oddlen prostor staveništ od okolí. Skladovaný prašný materiál bude 
ádn zakryt. Materiál pi manipulaci bude skrápn vodou, pokud je to možné, aby se zamezilo 
nadmrné prašnosti. Vozidla ped odjezdem ze staveništ budou oištny. Pokud dojde  
ke zneištní komunikace vozidly ze stavby, bude komunikace ihned oištna. 
Všechny kee, které se nacházejí v souasnosti na pozemku, budou vykácené. Dále bude 
na pozemku odstranná náletová zele a zbytky paez vetn koenového systému. Asanace  
a demolice nebudou provádny v rámci této stavby. Po ukonení stavebních prací  
budou provedeny terénní a sadové úpravy. 
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f) maximální zábory pro staveništ (doasné/trvalé), 
 Prostor staveništ je dán rozsahem ešeného území. Zaízení staveništ bude zízeno 
v celém rozsahu pouze na pozemku stavebníka v. skladových a manipulaních ploch. Není 
nutné zizovat zábory okolních pozemk. 
  
g) maximální produkovaná množství a druhy odpad a emisí pi výstavb, 
jejich likvidace. 
Pi nakládání s odpady je nutné dodržovat zákon . 154/2010 Sb., kterým se mní zákon 
. 185/2001 Sb., O odpadech a o zmn nkterých dalších zákon [6], vyhlášku . 383/2001 
Sb. O podrobnostech nakládání s odpady [16], vyhlášku . 381/2001 Sb. v platném znní 
(katalog odpad) [14]. Odpad se bude shromaž
ovat v navržených kontejnerech, které zabrání 
úniku odpad. Na stavb bude vedena prbžná evidence odpad, které vznikly pi výstavb
(druhy odpadu, kategorie odpadu, množství), vetn zpsobu likvidace. Tato evidence poté 
bude pedložena pi kolaudaci stavby. 
Pi stavb budou vznikat tyto odpady: 
Název druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu 
Pibližné 
množství [t] 
Devo  O 0,05 
Odpadní plast  O 0,05 
Asfaltové smsi obsahující dehet N 0,002 
Izolaní materiály  O 0,01 
Smsný komunální odpad  O 0,2 
Tlakové nádoby od PUR pn  N 0,01 
Tab. 1 – Seznam odpad
 O – ostatní odpad 
 N – nebezpený odpad 
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  Zhotovitel stavby je povinen zabezpeit nakládání se vzniklými odpady v souladu 
s výše uvedeným zákonem O odpadech. Zajistí jejich tídní a pedání osob k tomu oprávnné. 
h) bilance zemních prací, požadavky na písun nebo deponie zemin, 
Sejmuta ornice a ást výkopku se uloží na mezideponii na pozemku stavebníka. Poté  
se výkopek využije pro zptný zásyp, nepotebná zemina se odveze mimo pozemek na skládku. 
Ornice bude optovn využita pi dokonení terénních úprav.  
i) ochrana životního prostedí pi výstavb, 
Realizace stavby nebude mít negativní vliv na životní prostedí, pokud se dodrží 
související normy, pedpisy. Bhem výstavby bude vlivem stavebních prací pouze zvýšená 
prašnost a hlunost. Pípustné hladiny hluku nebudou pi výstavb pekroeny. Noní klid 
nebude rušen. 
Ochrana proti hluku, vibracím a otesm 
 
Zhotovitel bude realizovat stavbu tak, aby hluková zátž v chránném venkovním 
prostoru stavby byla v souladu s naízením vlády . 272/2011 Sb. O ochran zdraví  
ped nepíznivými úinky hluku a vibrací [13]. Stroje urené pro výstavbu, zaízení  
a mechanismy se musí zajistit s garantovanou nižší hluností a v dobrém technickém stavu, aby 
nemohlo dojít k úniku ropných látek do pdy, pop. do podzemních vod. Z hlediska 
minimalizace hluku je dležité, aby stavební práce byly provádny v dob od 8 do 12 hodin  
a od 13 do 16 hodin a to pouze v pracovních dnech. Stavební innosti se nesmí provádt v dob
od 21 do 7 hodin. 
Ochrana ped prachem: 
Prašnost bude eliminována zpevnním vnitrostaveništní komunikace. Dopravní 
prostedky ped výjezdem ze staveništ na veejnou komunikaci musí být ádn oištny. 
Používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v poádku a istot. Pokud dojde 
k pípadnému zneištní vozidly, je nutné zneištní bez odkladu odstranit a uvést komunikaci 
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do pvodního stavu. Skladovaný materiál bude zakryt plachtami. Pi dlouhodobém suchu  
se staveništ bude skrápt. 
Likvidace odpad: 
 Stavební odpad bude likvidován ve smyslu zákona o odpadech . 185/2001 Sb., ve znní 
pozdjších pedpis [6], nap. recyklací nebo umístním na skládku. V prbhu stavby  
budou tídny do kategorií urených zákonem.  
j) zásady bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveništi, posouzení 
poteby koordinátora bezpenosti a ochrany zdraví pi práci podle jiných 
právních pedpis
K zajištní bezpenosti práce a technologických zaízení je nutné v prbhu realizace 
dodržovat základní pedpisy: 
 Zákon . 309/2006 Sb., o zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví  
pi práci, ve znní pozdjších pedpis, [9] 
 Zákon . 362/2005 Sb., Naízení vlády o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky, [8] 
 Naízení vlády . 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpenost  
a ochranu zdraví pi práci na staveništích. [7] 
Pi manipulaci se stroji a vozidly je povinen zhotovitel zajistit dohled vyškolené osoby. 
Pokud vzniknou hlubší výkopy mimo vlastní staveništ nap. pi budování pípojek, dodavatel 
stavby je zabezpeí v souladu s píslušnými bezpenostními pedpisy. Pracovníci musí být 
vybaveni osobními ochrannými pomckami (ochranné pilby, rukavice, pracovní obuv, reflexní 
vesty apod.), potebným náadím pro danou práci. OOPP musí zajistit zhotovitel stavby. 
Pracovníci tyto osobní ochranné pomcky jsou povinni používat. Také musí být ádn
proškoleni z bezpenostních pedpis a rizik na staveništi. Zaízení staveništ bude souástí 
uzaveného areálu, který bude oplocen pop. jinak zajištn. Vstupy na staveništ  
budou uzamykatelné. U vstupu bude umístna tabulka „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“. 
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Veejnost do bezprostední blízkosti stavby nebude mít pístup. Staveništ kolem svého obvodu 
bude ohranieno mobilním oplocením výšky 2 m. 
Vzhledem k rozsahu navržených prací lze pedpokládat, že se na staveništi budou 
pohybovat pracovníci více než jednoho dodavatele, takže je pravdpodobná nutnost pítomnosti 
koordinátora bezpenosti.  
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotených staveb, 
 Pi výstavb bytového domu není teba provádt úpravy pro bezbariérové užívání. 
l) zásady pro dopravní inženýrské opatení, 
Pi vjezdu a výjezdu ze staveništ se provede doasné dopravní znaení upozorující  
na vjezd a výjezd ze staveništ. Jedná se pedevším o znaení upravující rychlost na pozemních 
komunikacích, otáení pracovních vozidel a oznaení vjezdu a výjezdu. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádní stavby (provádní stavby  
za provozu, opatení proti úinkm vnjšího prostedí pí výstavb apod.), 
 Konstrukce objektu se budou provizorn zakrývat ped klimatickými vlivy.  
n) postup výstavby, rozhodující dílí termíny, 
 Pedpokládané zahájení stavby:   únor 2016 
 Pedpokládané ukonení stavby:  bezen 2017 
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4. Technologický postup montáže šikmé stechy bytového domu 
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4.1 Obecné informace 
a) Identifikaní údaje: 
 Název stavby:  Bytový dm 
 Místo stavby:  ul. Hašlerova Msto Albrechtice, 793 95, 
    parcelní íslo: 635/1, k. u. Msto Albrechtice, Okres: Bruntál 
 Investor:  Martin Vyhlídal
    L. Janáka 258, 793 95 Msto Albrechtice 
    I: 465 78 869 
 Vypracovala:  Bc. Karolína Dokoupilová, 
    ul. Pekaská 120, 746 01 Opava - Msto  
 Pedmtem technologického postupu je provedení montáže krovu a stešního plášt. 
Popis objektu: 
 Jedná se o típodlažní ásten podsklepený bytový dm, pdorysného rozmru  
36,14 x 13,82 m. Suterénní zdivo je navrženo z železobetonu (beton C25/30, výztuž 10505). 
Zdivo ostatních obvodových zdí je z cihelných tvárnic Porotherm 44,5 T Profi Dryfix  
na polyuretanové lepidlo pro zdní. Vnitní nosné stny jsou navrženy z cihel Porotherm 30 
AKU Z na cementovou maltu M10 a z cihel Porotherm 19 AKU na maltu M10. Píky  
jsou navrženy z broušených cihel Porotherm 11,5 Profi Dryfix. Stropní konstrukce tloušky 
250 mm bude provedena z panel Spiroll. 
Stavba je založena na základových pásech z prostého betonu C 16/20 v propustné 
zemin. Stecha objektu je navržena jako sedlová, dvouplášová, vtraná se sklonem 35°  
s pultovými vikýi 4°. Nosnou ást tvoí novodobý krov. Skladba stechy je následující: 




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- plechová krytina Dektile 375 – erná mat 
 - lat        40 mm 
 - kontralat + vruty Topdesk Assy    60 mm 
 - Topdek Cover Pro      1,8 mm  
 - KINGSPAN THERMAROOF TR26   200 mm 
 - Topdek Al Barrier      2,2 mm 
 - bednní – OSB desky     25 mm 
 - krokev       200 mm 
 - sádrokartonový podhled Knauf white 2·12,5 mm  100 mm 
V suterénu se nachází sklepní kóje, kolárny, kotelny, technické místnosti. V prvním 
nadzemním podlaží se nachází 4 bytové jednotky 2+kk. Jeden z byt je ešen jako bezbariérový. 
Ve druhém nadzemním podlaží jsou umístny rovnž 4 bytové jednotky. 2+kk a 3+kk. V tetím 
nadzemním podlaží jsou umístny dva podkrovní byty velikosti 4+1. 
4.2 Materiál, doprava a skladování

a) OSB desky SUPERFINISH ECO N-4PD – devné bednní

Jsou devoštpkové desky vyrábné technologií lepení orientovaných devných tísek 
ve tech vrstvách. Ve vrchní vrstv jsou orientovány podélným smrem, ve stedové vrstv
píným smrem. Objemová hmotnost desek je 600 kg/m3.  
Dodávají se na paletách po 28 ks. OSB desky se musí skladovat v uzavené, suché  
a dobe vtraném prostoru. Je nutné, aby desky nebyli v pímém kontaktu se zemí a vegetací. 
[29], [35], [44], [45]. 
Spoteba materiálu: 9,45·37,34·2 = 705,726 m2 => 17 palet 
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b) Topdek Al Barrier - parozábrana 

Je samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu tloušky 2,2 mm. Nosnou vložku pásu 
tvoí hliníková fólie s nakašírovanou polyesterovou rohoží. Horní povrch pásu je tvoen 
jemnozrnným minerálním posypem. Spodní povrch je opaten ochrannou snímatelnou fólií. 
Plošná hmotnost pásu je 120 g/m2. Slouží jako parozábrana a provizorní hydroizolaní vrstva.  
Dodává se v rolích v šíce 1 m a délce 7,5 m. Role pásu se musí pepravovat a skladovat  
ve svislé poloze na paletách a musí se chránit ped dlouhodobým psobením povtrnosti  
a UV záení [29], [30], [35], [44].
Spoteba materiálu: 9,45·37,34·2 = 705,726 m2 ·1,15 = 811,585 m2 => 109 rolí 
  
c) KINGSPAN THERMAROOF TR26 – tepelná izolace 
 
Je tepeln izolaní deska skládající se z jádra a z povrchové úpravy. Jádro desky  
je na bázi polyisokyanurátové pny. Povrchovou úpravu tvoí vícevrstvá fólie (papírová vložka 
s oboustranným hliníkovým potahem). 
Desky se dodávají v balících opatených polyetylenovou fólií. Balení má 8,64 m2, 3 ks. 
Pi skladování se musí chránit ped atmosférickými srážkami, pímému slunenímu záení  
a vzdušné vlhkosti. Pokud je nezbytné krátkodobé venkovní skladování, nesmí desky ležet 
pímo na zemi a musí být zakryty nepromokavou plachtou odolávající UV záení. Tepelná 
izolace se musí chránit ped kontaktem s lepidly, která obsahují methylethylketon [29], [35], 
[44]. 
Spoteba materiálu: 9,45·37,34·2 = 705,726 m2 ·2 = 1411,452 m2 ·1,02 = 1439,68 m2
=> 167 balík
d) Topdek Cover Pro – horní hydroizolaní pás
Je samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu tloušky 1,8 mm. Nosnou vložkou 
pásu je polyesterová rohož. Díky tomu má pás vysokou tažnost a odolnost proti petržení. Pás 
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je na horním povrchu opaten spalitelnou PE folii. Spodní povrch tvoí ochranná snímatelná 
fólie. Plošná hmotnost pásu je 120 g/m2. Slouží jako doplková hydroizolaní vrstva. 
Dodává se v rolích v šíce 1 m a délce 7,5 m. Role pásu se musí pepravovat a skladovat 
ve svislé poloze na paletách a musí se chránit ped dlouhodobým psobením povtrnosti  
a UV záení [29], [30], [35], [44].
 Spoteba materiálu: 9,45·37,34·2 =705,726 m2 ·1,15 = 811,585 m2 => 109 rolí 
  
e) plechová krytina Dektile 375, erná mat 
Je maloformátová stešní krytina z ocelového pozinkovaného plechu opateného 
polyuretanovým lakem. Tašky jsou pokryty ochrannou fólií, která tašky chrání bhem 
transportu a skladování krytiny i v prbhu pokládky. Na jednotlivých taškách jsou vytvoeny 
zámky (ohýbané okraje), které zajišují hydroizolaní bezpenost. Výhoda krytiny je nízká 
hmotnost. Tašky mají rozmr 0,375x0,375 m a jejich hmotnost je 0,68 kg [31], [35]. 
Spoteba materiálu: 9,45·37,34·2 =705,726 m2, spoteba tašek: 8,16 ks/m2 =>  
=> 5759 tašek. 
f) sádrokartonová deska Knauf White a Green tl. 12,5 mm 

Deska Knauf White je vhodný pro použití v interiérových prostorech s relativní vlhkostí 
menší než 65 % pi 20 °C tj. v prostorech suchých. Plošná hmotnost sádrokartonové desky 
Knauf White je 9,0 kg/m2. Deska Knauf Green je vhodná pro použití v interiérových prostorech 
s vyšší relativní vlhkostí do 75 % pi 25 °C. Plošná hmotnost sádrokartonové desky Knauf 
Green je 9,2 kg/m2. 
Sádrokartonové desky jsou dodávány na originálních paletách. Musí se skladovat 
v suchu, uvnit budovy na originální palet naležato. Musí být chránny ped deštm [36]. 
Spoteba materiálu:  deska White  - vodorovné plochy: 7,3·3,53 - (2·2,4·3,0) 
- šikmé plochy: 12·1,83 + 22,06·1,83 + 0,31·8,7 
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    deska Green   - vodorovné plochy: 2·2,4·3,0
g) Devné prvky a ostatní materiál 

Devné prvky krovu budou skladovány na volném prostranství. Uloží se podle druhu  
a rozmru do hrání. Hrán mohou mít max. výšku 2,0 m. Prchod mezi nimi bude široký 0,75 
m.  Devné prvky budou ukládány na podkladní hranoly výšky 400 mm. Bhem celé doby 
skladování budou chránny ped nepíznivými klimatickými vlivy plastovou fólii s pesahem 
250 mm pes okraj hrání. Aby bylo zajištno vtrání, vloží se mezi prvky krovu prokladky 
minimální výšky 150 mm. Abychom pedešli zdeformovaní latí, musí být vzdálenost prokladk
max. 450 mm [33]. 
Spojovací souástky a pomocný materiál budou uskladnny v uzamykatelném, krytém 
sklad s pevnou podlahou. Spojovací prostedky se uloží do regál. Lat se budou skladovat  
ve svazcích.  
Dlouhé prvky se na staveništ dopraví pomocí tahae Volvo FH13 440 Euro 5 a návsu 
Kögel Euro trailer. Krátké kusové prvky budou na staveništ dopraveny nákladním valníkovým 
automobilem Man TGL 12,240 4x2 BL a spojovací prostedky a pomocný materiál 
automobilem Ford Transit. Svislá doprava dlouhých kusových prvk na staveništi se provede 
jeábem, stavebním výtahem. Krátké kusové prvky se na staveništi budou dopravovat run. 
Spoteba devných prvk: 
Název Rozmry [mm] Délka [mm] Poet ks 
Krokev 100x200 9 480 39 
Krokev 100x200 1 145 12 
Krokev 100x160 3 610 40 
Krokev 100x200 4 892 34 
Sloupek 160x160 2 457 10 
Sloupek 160x160 2 906 2 
Sloupek 160x160 5 534 2 
Sloupek 160x160 2 883 3 
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Kleštiny 80x200 8 294 70 
Vaznice 160x300 37 340 3 
Pozednice 160x120 2 290 2 
Pozednice 160x120 5 950 2 
Pozednice 160x120 9 270 2 
Pozednice 160x120 6 300 2 
Tab. 2 - Výpis tesaských prvk  
Sloupek 2xU PROFIL 100 x 100 mm, délka 2906 mm, 1 ks 
Materiál pevezme a zkontroluje stavbyvedoucí nebo povený mistr. Provede se zápis 
stavebního deníku o pedání a pevzetí. 
4.3 Pracovní podmínky, pipravenost 

Ped realizaci krovu musí být dokonena konstrukce stropu nad posledním podlažím, 
vyzdny všechny nosné stny a pdní nadezdívky. Musí být provedeny ŽB vnce  
s pipravenými ocelovými závitovými tyemi pro uchycení pozednice a pipravený stavební 
výtah pro svislou dopravu materiálu.  
Požadavky na hotové konstrukce: 

 Ped pokládkou samolepících asfaltových pás je nutné spoje devného bednní 
pelepit malískou páskou šíky 50 mm. Tím se zamezí, aby asfaltový pás pilnul k podkladu 
v bezprostední blízkosti spoje desek [29], [30], [35], [44]. 
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Pracovní podmínky a požadavky na podklad: 
a) samolepící asfaltový pás TOPDEK AL BARRIER a samolepící asfaltový pás 
TOPDEK COVER PRO: 

 Podklad pro samolepící asfaltový pás musí být suchý a bezprašný, hoblovaný  
bez ostrých hran a výstupk. Rovinnost podkladu musí být max. 5 mm/2 m lati. 
 Bhem provádní samolepícího asfaltového pásu by teplota materiálu, vzduchu  
i podkladu nemla klesnout pod 10°C. Nižší teploty zpsobují nedostatenou pilnavost pás
k podkladu. Pokládka se nesmí provádt za dešt, snhu, silném vtru nebo námrazy. Pokud  
se asfaltová vrstva provádí v chladném období, musí se poítat se zvýšenou pracností, 
zpomalením pokládky a s vyšší spotebou plynu do hoáku. Bhem pokládky asfaltových pás
mkne asfaltová vrstva a hrozí poškození povrchu pásu (nap. stoupnutím na pás) pi vysokých 
teplotách. Také hrozí zabudování nedovoleného naptí do asfaltového pásu (z dvodu jeho 
délkové teplotní roztažnosti). Tímto se asfaltové pásy doporuují pokládat na stechách jen  
do povrchové teploty pásu asi 50°C (tj. venkovní teplota 25°C ve stínu) [29], [30], [35], [44]. 
b) sádrokartonový podhled Knauf: 
Teplota vzduchu pi montáži by se mla pohybovat od +5°C a relativní vzdušná vlhkost 
do 80%. Pi tmelení desek teplota podkladu musí být min. +10°C. V místnosti se musí  
min. 2 dny ped zaátkem a po ukonení tmelení udržovat stálá teplota a vlhkost vzduchu [36]. 
c) krytina Dektile 375: 
Podklad krytiny musí být takový, aby nedocházelo k jeho prohýbání. Všechny devné 
prvky se musí být pedem ošeteny proti devokazným škdcm, plísním a houbám. Devné 
prvky budou naimpregnovány již pi výrob. Spoje se ošetí pípravkem Lignofix E-Profi. 
Impregnaní prostedek musí být zcela zaschlý [31], [35]. 
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4.4 Pevzetí staveništ
 Pracovišt pevezme povený zástupce zhotovitele, který je seznámen  
s technologickými postupy.  Musí dbát na bezpenost pi práci a správné pracovní postupy 
provádní a být proškolen o provádní jednotlivých inností. 
Díve než stavbyvedoucí pevezme pracovišt, musí zkontrolovat správnost a kvalitu 
provedených prací, které pedcházely, viz kapitola 4.3. Kontroluje také, zda nic nezabrání 
nadcházející pracovní innosti. Je velmi dležité vždy ádn kontrolovat vrstvu, která  
bude pekryta další vrstvou. Po provedení kontroly se staveništ pedá píslušné pracovní et. 
Stavbyvedoucí musí provést zápis o pedání a pevzetí pracovišt obsahující provedené 
kontroly a jejich výsledky, pipravenost staveništ. Protokol o pedání a pevzetí staveništ
musí být podepsaný stavbyvedoucím, nebo jinou povenou osobou do stavebního deníku. 
Podepsáním protokolu a zápisem do stavebního deníku zhotovitel prohlašuje, že již provedené 
práce jsou realizovány správn a zavazuje se, provést následné stavební práce v rozsahu 
projektové dokumentace a požadované kvalit. 
  
4.5 Personální obsazení 

Mistr - 1 x 
 Vedoucí pracovní ety (tesa) - 1 x – organizuje a ídí práci celého kolektivu 
Zodpovídá za správné pracovní postupy, kvalitu provádných prací, provádí odborné tesaské 
práce, a zodpovídá za bezpenost pi práci, pedává pracovišt a odevzdává hotové dílo. 
 Tesai – 4 x – provádjí montáž krovu, udlují pokyny pomocným dlníkm. 
 Pomocní dlníci – 4 x – zabezpeují písun dílc na konkrétní pracovišt, vykonávají 
pomocné práce, tídí a pipravují materiál dle pokyn tesa. 
 Jeábník – musí mít potebnou kvalifikací pro obsluhu jeábu (jeábnický prkaz), 
dohlíží na bezpenost jeábu a provádí údržbu. 
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 Vaza - musí mít potebnou kvalifikací – vazaský prkaz, materiál upevuje k jeábu. 
 Za provedené stavební práce a jejich prbh zodpovídá stavbyvedoucí popípad
stavební mistr nebo osoba proškolená a odpovdná za tuto innost 
4.6 Stroje a pracovní pomcky
Pomcky pro každého lena montážní ety:  
- montážní opasek, tesaské kladivo, tesaská tužka, svinovací metr, úhelník odlamovací 
nž, nž na asfaltový pás
Spolené pomcky pro montážní etu: 
- šrova („brnkaka“), vodováha (velká - délka 2 m, malá – délka 0,8 m), úhlomr, 
sklonomr, páidlo, palice, mechanická sponkovaka („stepler“), runí pila ocaska, plynový 
hoák a plynová kartuše 
Náadí a pomcky pro pokládk asfaltových pás: 
 - zubatá špachtle, runí hoák, šttka, pítlaný váleek, stíkací pistol, pítlaná lišta  
Náadí na krytinu: stíhání:  
- levé a pravé vyosené nžky, ohýbání kratších plech – pímé a zahnuté krycí klešt
- gumová palika, pehýba, utahovák, nýtovací klešt, pásmo a barvící šra, ohýbání 
dlouhých plech: ohýbaka 
Nástroje pro montáž okenního dílce Topdek:  
- montážní sada (okenní dílec Topdek, šablona ze tí zkosených desek EPS a PIR, tsnící 
páska, kompresní páska, spojovací materiál), oboustranná lepicí páska, materiál pro vytvoení 
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doplkové hydroizolaní vrstvy a pro napojení na rám okna, vruty pro upevnní stešního okna 
k montážním latím, montážní nízkoexpanzní PUR pna Dekfoam, tsnící bitumenový 
Dekmastic stešní tmel 
Nástroje pro montáž sádrokartonového podhledu: 
- držák desek (pi peprav desek), znaková šra, vysouvací nž, proezáva
sádrokartonových desek, rašple na zaištní hran, pímoará pila ocaska, hoblík na hrany, 
výkružní pila pro kruhové otvory, krimpovací klešt pro spojování profil, šroubovací nástavec 
HK11 pro vrtaku, nerezové hladítko, rozdlávací lžika, špachtle 152 mm, brusná mížka,  
Ostatní stroje a pomcky: 
 - hladící lžíce šttce, váleky nebo stíkací pistole, pnové valeky a šttce, ocelové 
hladítko, la, míchadlo 
 - vžový jeáb Liebherr 65 K 
 - stavební výtah GEDA 500 Z/ZP, 2600 x 2000 mm 
  - elektrické náadí DEWALT - pokosová pila, runí okružní pila („mafl“) s vodicí lištou, 
vrtaka, akumulátorová vrtaka, utahovaka a úhlová bruska 
- pneumatická hebíkovaka PASLODE – hebíky 50-100 mm, motorová etzová pila, 
kompresor s provozním tlakem min. 8 bar, spirálový vrták do deva prmru 22 mm 
Osobní ochranné pracovní pomcky – ochranný odv, rukavice, obuv s ocelovou 
špikou, ochranná helma, vesta, ochranné brýle, zajištní proti pádu (postroj + lano + tlumi
pádu), apod. [29], [30], [31], [35], [36] 
4.7 Pracovní postup 

a) Realizace krovu
V pdním prostoru se nejprve vyznaí váhorys a podélna osa. Vyklidí se zbytky 
materiálu.  
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Na pdní nadezdívce jsou pedem vybetonovány ŽB vnce s ocelovými kotevními 
prvky. Pod pozednice se položí modifikovaný asfaltovaný pás Glastek 40 Special Mineral. 
Následn se uloží pozednice, ve kterých jsou pedem pipraveny otvory pro ocelové kotevní 
prvky. Otvory jsou provedeny po vzdálenostech 1000 mm od sebe. Pozednice se ukotví pomocí 
ocelových závitových tyí, viz obr. . 1. Vzájemn se k sob spojují na sraz. Spojení pozednic 
musí být provedeno mimo osazení krokví.   
Obr. . 1 – Detail u okapu – detail A 
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Po montáži pozednic se provede rozmení vzdáleností sloupk a postupn se jednotlivé 
sloupky rozmístí. Uloží se do uzavených ocelových profil. Ukotví se do HEB profil
umístných ve stropní konstrukci pomocí pipravených ocelových profil, které se pivaí 
k HEB profilu podélným svarem, viz obr. . 2 a 3. Sloupky budou v prbhu montáže 
zavtrovány pomocí prken. 
Obr. . 2 - Ukotvení sloupku do HEB profilu - ez 
Obr. . 3 - Ukotvení sloupku do HEB profilu – pdorys 
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 Na sloupky, stední nosné a štítové stny se osadí stedové vaznice. Sloupky  
se do vaznic upevní pomocí zaepování, viz obr. . 4 a zajistí se tesaskými skobami. Pokud  
je poteba vaznici nastavovat, provede se tak pomocí kolmého peplátování, zajištného 
ocelovými svorníky, v míst nad podporou (v míst sloupk). Poté se osadí vrcholová vaznice. 
  
 Postupn se provede vymení krokví a jejich osazení. Krokve se uloží na pozednice, 
stedové a vrcholové vaznice tzv. osedláním a zajistí se hebíky (nárožníky). Ve vrcholu  
se krokve spojí s vrcholovou vaznicí pomocí zadrápnutí.  
Obr. . 4 - Tesaský spoj epování sloupku do vaznice 
Na jednotlivé vazby se osadí kleštiny dle výkresu krovu . 16 a ádn se pipevní 
svorníky. Jestliže je nezbytné krokve nastavovat, provede se tak v míst podpor a to pomocí 
peplátování.  
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Po dokonení montáže krovu, ped zaátkem provádní stešního plášt, se musí provést 
dkladná vizuální kontrola konstrukce krovu. Pokud je provedena v souladu s projektovou 
dokumentací, dotáhnou se svorníky a odstraní se provizorní zavtrování.  
Všechny ásti devných prvk krovu, které nejsou naimpregnovány, se musí opatit 
nátrem Lignofix E-profi proti devokazným houbám, vlhkosti a hmyzu. 
b) Provedení devného bednní na krokve: 

Bednní z OSB desek SUPERFINISH ECO N-4PD tl. 25 mm se pokládá smrem  
od okapu k hebeni. OSB desky jsou kladeny delším rozmrem kolmo na krokve. elní 
napojení desek s úpravou hrany ve tvaru pero – drážka po celém obvodu lze provést i mimo 
krokve.  
Ukonení bednní od navazujících konstrukcí se musí provést v takové vzdálenosti, aby 
byla umožnna dilatace krovu a bednní. 
První OSB deska se položí perem smrem k hebeni. Musí se vyrovnat tak, aby její okraj 
byl rovnobžný s okapovou hranou. Pedtím než se desky pichytí, je nutné, aby drážka desky 
byla nasunuta na pero níže položené desky. OSB desky se budou klást na vazbu. Desky  
se pichytí hebíky délky 65 mm po 150 mm na krajích desky a ve stedu desky po 250 mm. 
Minimální délka vetknutí hebíku do nosné konstrukce je 40 mm. 
Kontroluje se rovinnost bednní. Maximální nerovnost je 5 mm/2m lati. Plocha bednní 
musí být bez ostrých hran a výstupk (špatn zatluené hebíky apod.). Provede se zápis  
do stavebního deníku o pevzetí vrstvy [29], [35], [44], [45]. 
c) Provedení parotsnící a vzduchotsnící vrstvy TOPDEK AL BARRIER: 
Ped pokládkou samolepících asfaltových pás je nutné spoje pelepit malískou páskou 
šíky 50 mm. Tím se zamezí, aby asfaltový pás pilnul k podkladu v bezprostední blízkosti 
spoje desek. Asfaltové pásy Topdek AL Barrier se na devné bednní celoplošn lepí ve smru 
spádu stešní roviny (od hebene smrem k okapu) kolmo na podélné spoje OSB desek. elní 
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spoje pás musí být vystídány a styk boního a elního spoje musí mít tvar T (ne X). Pi lepení 
pásu se postupn strhává ochranná fólie ze spodní strany pásu. Nalepení asfaltových 
samolepících pás Topdek AL Barrier bude provedeno pítlaným válekem. Všechny detaily 
prostupujících konstrukcí a napojení na obvodové konstrukce se musí vzduchotsn opracovat 
dvma pásy vzájemn celoplošn svaenými. Pesahy asfaltových pás se musí pekrývat  
min. o 80 mm a o 100 mm v elním spoji, který se svauje horkým vzduchem. Vlivem prašnosti, 
vlhkosti, nízké teplot podkladu mže docházet ke snížené pídržnosti asfaltového pásu. 
V tomto pípad je nutné pás montážn pikotvit v míst krokví (pikotví se pípadn pomocí 
hebík s velkou hlavou). V místech napojení na navazující a prostupující konstrukce se musí 
podklad opatit asfaltovou emulzí DEKPRIMER. Aby byl vytvoen trvale tsný spoj, musí  
se asfaltový pás nahát plamenem a k podkladu pitlait pomocí pítlané lišty. Dojde ke slepení 
spodní vrstvy samolepícího pásu s vrchní vrstvou vedlejšího pásu. Pokud by se musely 
asfaltové pásy provádt za nepíznivých klimatických podmínek, lze zvýšit pilnavost 
samolepících asfaltových pás jejich temperací nebo ohíváním. 
Kontroluje se celoplošné uložení samolepících asfaltových pás, zdali nejsou zvlnny. 
Dále se kontroluje rovinnost parotsnící vrstvy, která má být max. 5 mm/2 m lati. Parotsnící  
a vzduchotsnící vrstva musí být souvislá a tsná jak v ploše, tak v napojení na navazující 
konstrukce. Provede se vizuální kontrola tsnosti v ploše i v detailech [29], [30], [35], [44]. 
d) Montáž stešního okna s použitím TOPDEK okenního dílce: 
  
 Probíhá ve fázi, kdy je provedeno bednní a parozábrana z asfaltového pásu. Sestaví  
se tídílné šablony, která se umístí na budoucí polohy okenních dílc tak, aby ležela delší 
stranou po spádu na bednní. Poloha každé šablony se musí zafixovat k bednní dvma vruty. 
Poté se provede tepelnizolaní vrstva, pojistná hydroizolace stechy a montáž kontralatí  
viz níže. Šablona je správn umístna tehdy, když kontrala nepekryje její okraj. Po umístní 
šablon se v jejich místech rozízne pojistná hydroizolace ezem (vedený ve stedu šablony)  
ve smru spádu stechy. Šablona se vyjme ze skladby, a tím se získá prostor pro montáž 
okenního dílce. Okrajové díly šablony vyrobené z PIR se ponechají, stedový díl z EPS se již 
nebude potebovat. Sestavený TOPDEK okenní dílec se umístí na bednní a vymí se jeho 
finální poloha. Vymení okenního dílce se provede podle rozmístných latí a montážní lat
pro stešní okno. Abychom dosáhli pesného vymení, provede se vzájemné piložení všech 
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díl. Nyní se zakreslí vnitní spodní hrana okenního dílce na povrch asfaltového pásu, Podle 
tohoto obrysu se vyeže otvor v bednní. Po obvodu otvoru se na okraj asfaltového pásu  
cca 10 mm od okraje otvoru nanese bitumenový tmel v pruhu šíky 10 mm. 
 Okenní dílec se umístí na bednní, vyrovná a pitlaí. Celý obvod dílce musí dosedat  
do bitumenového tmelu. Dostatené pitlaení a utsnní spáry se zajistí tím, že ást tmelu  
je vytlaena ze spáry. Boky dílce a elní plocha ezu bednní se spojí pomocí 4 ks spojovacích 
plech. Odložené díly KINGSPAN THERMAROOF TR26  z šablony se nyní použijí 
k doplnní tepelné izolace nad a pod dílcem a zbylé spáry se vyplní montážní pnou. Pojistná 
hydroizolace se ukoní na horním povrchu okenního dílce a její okraj se pilepí tsnící páskou 
k hornímu okraji dílce. Dále se osadí lat pro krytinu a osazovací lat pro stešní okno.  
Na spodní líc zateplovacího bloku stešního okna se nalepí kompresní páska. Dle pokyn
výrobce se namontuje stešní okno na montážní lat. Parozábrana stešního okna, která je již 
integrovaná se musí pilepit k vnitnímu ostní Topdek okenního dílce pomocí tsnící pásky. 
Vytvoí se límec, tvoený z pojistné hydroizolaní fólie a ukoní se na rám okna. Nad stešním 
oknem se provede odvodovací žlábek. Poté se provede lemování stešních oken. V interiéru 
se rohové spoje ástí okenního dílce pelepí tsnící páskou [29], [35], [44]. 
e) Montáž podpor pesah stechy: 

 Pro vytvoení pesah stechy budou použity námtkové krokve – podpory rozmru  
100 x 200 mm, délky 1980 mm. Podél okapní hrany se rozmí polohy jednotlivých podpor. 
Poté se pipevní pomocí vrut TOPDEK ASSY Ø 8 mm délky 300 mm pes parozábranu  
a bednní do krokví viz detail C. Podpory se rozmístí tak, aby ela krokví ležela v jedné pímce. 
Podpory okapní hrany se umísují nad osou krokví [29], [35], [44]. 
f) Provedení tepelnizolaní vrstvy z PIR desek KINGSPAN THERMAROOF TR26: 

 Ped pokládkou tepelné izolace se osadí montážní šablony stešních oken. TI vrstva  
z desek PIR se bude klást delší stranou rovnobžn s okapem ve dvou vrstvách. Desky musí 
být uloženy tak, aby jednotlivé spáry desek byly nad sebou prostídány. Spodní desky  
tl. 100 mm budou uloženy na sraz a horní desky tl. 100 mm budou opateny hranou ve tvaru 
pero – drážka. U desek s hranou ve tvaru pero – drážka se musí dbát na dkladné zasunutí pera  
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do drážky. Bhem montáže se provede kotvení tepelnizolaních desek PUR pnou. 
Opracování, ezání desek se provede pilou (tzv. ocaska se stední velikosti zub).  
U napojení tepelnizolaní vrstvy na navazující konstrukce se ponechá mezera o šíce  
cca 5 mm. Po pokládce tepelnizolaních desek se mezera vyplní nízkoexpanzní montážní 
pnou vždy po provedení jedné vrstvy. Pi pohybu po deskách s mokrým povrchem se musí 
dbát zvýšené opatrnosti [29], [35], [44]. 
g) Pokládka doplkové hydroizolaní vrstvy TOPDEK COVER PRO: 

 Ped pokládkou samolepících asfaltových pás TOPDEK COVER PRO je nutné spoje 
pelepit malískou páskou šíky 50 mm. Tím se zamezí, aby asfaltový pás pilnul k podkladu 
v bezprostední blízkosti spoje desek. 
Asfaltový samolepící pás se celoplošn nalepuje na povrch tepelnizolaní vrstvy. Pásy 
budou ukládat rovnobžn s okapem od okapu k hebeni. Minimální šíka pesah v napojení 
pás je 80 mm a 100 mm v elním spoji, který se svauje horkým vzduchem. Asfaltové pásy  
se kladou tak, aby spoje nebyly nad sebou. elní spoje pás musí být vystídány a styk boního 
a elního spoje musí mít tvar T (ne X). Pi lepení pásu se postupn strhává ochranná fólie  
ze spodní strany pásu. Na navazující konstrukce musí být samolepící asfaltový pás 
vodonepropustn napojen. Detaily se opracují dvma pásy vzájemn celoplošn svaenými.  
U okapu se pád ukoní nalepením na horní líc okapnice (natený emulzí DEKPRIMER). 
Pokud by se musely asfaltové pásy provádt za nepíznivých klimatických podmínek, 
lze zvýšit pilnavost samolepících asfaltových pás jejich temperací nebo ohíváním. 
Aby byl vytvoen trvale tsný spoj, musí se spoj nahát plamenem a k podkladu pitlait 
pomocí pítlané lišty. Dojde ke slepení spodní vrstvy samolepícího pásu s vrchní vrstvou 
vedlejšího pásu.   
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Kontroluje se celoplošné uložení samolepících asfaltových pás, zdali nejsou zvlnny. 
Dále se kontroluje rovinnost doplkové hydroizolaní vrstvy, která má být max. 5 mm/2 m lati. 
Provede se vizuální kontrola tsnosti v ploše i v detailech [29], [30], [35], [44]. 
h) Montáž kontralatí: 

 Kontralat se provedou z KVH profil 60x60 mm. Upevnní kontralatí do nosné 
konstrukce stechy (krokví) se zárove upevní jednotlivé vrstvy skladby nacházející  
se pod kontralatí. Upevnní kontralatí se provede kombinací vrut A, B a C. Pokud je kontrala
složena z více díl, musí být každý díl upevnný nejen kolmými vruty, ale i min. jedním 
šikmým vrutem. Obdobn se provádí i pi perušení kontralat odvodovacím žlábkem  
u stešního okna. 
Vruty A – šroubované kolmo k rovin stechy – zajistí upevnní skladby v ploše 
stechy, proti úinkm sání vtru.  
Použití: Vruty TOPDEK ASSY Ø 8 mm. Minimální hloubka zašroubování vrutu  
do krokve je 80 mm. (kontrala na vikýi, nad stešním oknem) 
Obr. . 5 - Vruty A [29], [31] 
Vruty B – šroubované do kontralat šikmo s osou odklonnou 30° od kolmice smrem 
k okapu - zajišují upevnní skladby proti úinkm tíhy krytiny a snhu. Do nosné konstrukce 
penášejí síly psobící ve smru kontralat. Bhem montáže šikmých vrut B se zahloubí 
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dosedací plocha pro hlavu vrutu spirálovým vrtákem Ø 22 mm. Zahloubení se provede tak, aby 
hlava vrutu byla celoplošn podepena. 
Použití: Vruty TOPDEK ASSY Ø 8 mm (vnjší prmr závitu). (kontrala na vikýi, 
nad stešním oknem). Šikmé vruty se použijí s délkou o 30 % vtší, než jsou délky kolmých 
vrut. 
Použití vrut A spolen s vruty B – do kontralatí, které nejsou upevnny k okapové 
podpoe pesahu stechy nebo smykové podpoe (kontrala nad nad stešním oknem, na vikýi 
apod.) nebo stechy bez pesahu, kde není použita okapová podpora.  
Obr. . 6 – Vruty B [29], [31] 
Vruty C – upevnní kontralat ke smykové podpoe 
Použití: upevnní kontralatí do okapových pesahu stechy, zajišují upevnní kontraltí 
proti úinkm tíhy krytiny a snhu. Do nosné konstrukce penášejí síly psobící ve smru 
kontralat. Vruty GBS Ø 6 mm. (okapní hrana) [29], [31], [35], [44]. 
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Obr. . 7 – Vruty C [29], [31] 
i) Montáž latí + krytiny: 

 Lat se zaínají montovat na okapové hran. Na tomto míst se pipevní dv ady latí, 
které slouží k podepení okapní lišty. Další la se pipevní ve vzdálenosti 190 mm dle obr. . 8.
Zbývající lat se umisují od horních hran latí po vzdálenostech 227 mm. Pi laování se použije 
šablona s nastavenou vzdáleností. 
Obr. . 8 – Laování u okapové hrany [29], [31] 
Vrchol hebenáe se podloží latí, která je upevnná na svislo obvykle držákem 
hebenové lat na hebeni viz obr. . 9. 
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Obr. . 9 - Laování u hebene v pípad zaobleného hebenáe [29], [31] 
Ped pokládkou krytiny se stecha rozmí. Ve stedu stechy se vyznaí linie po spádu 
od okapu k hebenu. Po vzdálenosti 1590 mm se vyznaí hlavní linie na horní a spodní lati. 
Dále se tato pole rozdlí na menší ásti po vzdálenosti 265 mm. Pi rozmování se použije 
dlouhé pásmo. Linie se provedou pomocí barvící šry. Bhem pokládky se provádí kontrola 
polohy tašek. Správná poloha tašek je znázornna na obr. . 10 [29], [31], [35], [44]. 
Obr. . 10 – Stecha s vyznaenými kontrolními liniemi (1 – hlavní kontrolní linie, 2 – dílí 
kontrolní linie) [29], [31] 
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Pokládka krytiny u okapu 
Nejprve se osadí zakládací lišta na okapní hranu. Dolní okraj lišty musí pesahovat dolní 
hranu laování o 80 mm. V horní ásti se lišty pipevní k podkladní lati dvma hebíky  
po vzdálenostech 300 mm. Mezi lištami musí být mezera 1-2 mm. Kontroluje se pímost spodní 
hrany. 
Dle rozkreslení se zespodu nasunou okapové tašky až na doraz a poté se pipevní 
k podkladu dvma píponkami. Polohy jednotlivých tašek se kontrolují dle rozkreslených linií.  
Obr. . 11 – Založení krytiny u okapu (1 - okapní plech, 2 – okapní taška) [29], [31] 
Montáž krytiny v ploše 
Krytina v ploše se provádí od stedu stechy podle pipraveného rozkreslení. Tašky  
se zasouvají ze spodu do ohyb tašek níže položených a vrchní okraj tašky se pichytí dvma 
píponkami. Tašky kontrolujeme z hlediska polohy vi horní hran lat. [29], [31], [35]. 
Obr. . 12 – Montáž krytiny v ploše [29], [31] 
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ešení štítové hrany 
Jelikož délka stechy nesouhlasí s modulem krytiny, proto se mezi lemování a krajové 
tašky vkládá vyrovnávací lišta. Z boku se krytina ukoní krajovými taškami, které musí být  
v pímé linii rovnobžn se štítem. Jednotlivé tašky se pipevní v šikmé ásti píponkou  
a z boku píponkou lemovací. Na štítovou hranu se pibije na svislo la. Mezi štítovou latí  
a krajními taškami vyneseme vzdálenost na vyrovnávací lištu a podle této linie ji ohneme o 90°. 
Ohyb musí mít výšku 40 mm. Na spodní stran první lišty se vytvoí ohyb smrem dol o 180°. 
Lišta se vloží mezi štítovou la a krajové tašky a pibije se k lati hebíky po vzdálenostech  
500 mm a na druhé stran se lemovací píponky ohnou tak, aby pitlaily lištu ke krajovým 
taškám. Další lišta se pipevní stejným zpsobem s pesahem min. 100 mm. Štítovou lištu 
nasuneme na štítovou la a pišroubujeme ji šrouby s podložkou po max. vzdálenosti 500 mm. 
Další lišta se pipevní stejn a s pesahem 100 mm. Lišty se pipevní i z boku vždy v míst
pesahu [29], [31], [35]. 
Obr. . 13 – Detail štítové hrany v pípad, že stecha není v modulu krytiny (1 – štítová la, 2 
– krajová taška, 3 – štítová lemovka, 4 – vyrovnávací lišta, 5 – lemovací píponka, 6 – hebík, 
7 – vrut s tsnící podložkou) + detail – úprava vyrovnávací lišty, šrafovaná ást bude 
odstižena) [29], [31] 
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ešení úžlabí 
 Úžlabí se vytvoí pomocí úžlabního plechu tl. 1 mm s ohybem šíky 35 mm. Plech  
se pipevní k podkladu hebíky. Krytina se v míst úžlabí ukoní okapovým nosem viz obr. . 
14. [29], [31], [35]. 
Obr. . 14 – Detail úžlabí – detail C
 Napojení krytiny na stešní okna 
 Stešní okno se na krytinu napojí lemováním. Okna se osadí na zakládací lat. Mezi 
okrajem rámu okna a hranou hebenové tašky musí být vzdálenost 140 mm. Hebenové tašky 
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se zachytí za horní lem pomocí píponek. Hebenovou krytkou se zakryjí mezery mezi taškami. 
Ohyb na spodním dílu lemování se rozeve a zahákne se na hebenové tašky. Lemování musí 
zaklapnout do oplechování okna. Okapní taška se zastihne v míst, kde se krytina dotýká 
drážky lemování. V tomto míst se krytina ohne dol o 150° v šíce 10 mm. V míst  
nad lemováním se ohyb nastihne a zmákne, aby se nevytvoila kapsa bránící odtoku vody. 
Taška se zasune do tašky níže položené a pipevní se píponkou. Další tašky se upravují stejným 
zpsobem. Plechovou podkladní lištu o délce o 100 mm delší než je šíka lemování a o šíce 
100 mm upevníme pes horní díl lemování okna. Tašky, které jsou umístny nad stešním 
oknem, se musí zastihnout 30 mm pod okrajem podkladní lišty. Vytvoí se na nich zptný ohyb 
šíky 25 mm. Pipravené tašky se nasunou na podkladní lištu a pichytí píponkami. [29], [31], 
[35]. 
  
ešení hebene s kulatým hebenáem 
Ve hebeni se na svislo osadí la, na kterou se položí hebená, který se k latím 
pišroubuje po vzdálenostech 500 mm samoeznými šrouby s tsnící podložkou. Okraje 
hebenáe se pipevní k nejvyšší ad tašek samoezným šroubem vždy ke každé tašce. Šrouby 
se umístí v blízkosti ohybu tašky, protože by mohlo dojít k její deformaci. Aby nedošlo k opení 
špiky šroubu o la šroubu a nadzvednutí tašky, tak pod šroubem nesmí být la viz obr. . 15 
[29], [31], [35]. 
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Obr. . 15 – ešení hebene s kulatým hebenáem – viz detail D
Oplechování komín a jiných prostupujících konstrukcí 
Lemování se zhotoví z tabulového plechu. Spojení boního a spodního lemování bude 
provedeno dvojitou stojatou drážkou a napojení horního lemování jednoduchou ležatou 
drážkou. Krytina a spodní lemování se napojí pomocí jednoduché ležaté drážky. Šíka ohybu 
je 30 mm. Krytina se pod prostupem ukoní hebenovými taškami. Hebenové tašky se použijí 
v celé šíce oplechování prostupu. Aby se mohli provést dvojité drážky pro napojení boního 
lemování, ponechají se pesahy na spodním lemování. Boní lemování se nasadí na krytinu  
a pipevní se k prostupující konstrukci. Krytina musí být pes boní lemování petažena  
a dosahovat tsn ke stojaté vodní drážce lemování. Prvky krytiny budou zastiženy pibližn
10 mm od okraje vodní drážky (smrem k prostupující konstrukci) a v šíce 15 mm se ohnou  
o 160° dol, tím se okraj tašky vyztuží. Horní lemování se napojí na pedem pipravené ohyby 
boního lemování a spojí se jednoduchou drážkou i zbývající ást lemování. Vrchní ást drážky 
se musí sklepat ve smru sklonu stechy, aby se mohla pekrýt dilataní lištou. Napojení horního 
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lemování na krytinu se provede ležatou drážkou. Díve než se tak provede, musí se sklepat  
i jednoduchá stojatá drážka spojující krytinu a boní lemování smrem od prostupu [29], [31], 
[35]. 
Obr. . 16 – Lemování u komína [29], [31] 
Snhové háky budou osazeny vždy nad stešní okno. Poet snhových zábran je navržen 
2 ks/m2 v celé ploše stechy. V ad u okapu se použije dvojnásobné množství. Snhové háky 
se bhem pokládky krytiny pipevní na laování. Háky se umisují v horním vrcholu tašky. 
Z dvodu, že snhový hák prochází místem, kde je taška standardn zaháknutá za nižší tašku, 
musí se háek výše umístné tašky zmáknout. Dolní konec háku musí být open o tašku tam, 
kde pod taškou probíhá la. Snhové zábrany se na tašku zaháknou do oka a v dolní ásti  
se pipevní vrutem Ø 6 mm do lat. Mezi prvek a tašku se vloží tsnící podložka.  
Komínová lávka – konstrukci tvoí nosná taška, držák roštu, pochzný rošt a zábradlí. 
Na nosnou tašku se pipevní podpory pro lávku. Aby lávka byla osazena vodorovn, musí  
se nastavit poloha pohyblivé ásti držáku. Lávka se zajistí šroubem. Po vzdálenostech  
max. 1060 mm musí být nosný rošt podepený a upevní se ke vzpe dvma šrouby s plastovou 
olivou. Zábradlí výšky 1100 mm se upevní pomocí konzol, které jsou pichycené pod roštem. 
Konzoly jsou pichycené šrouby s litinovými olivami.  
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Prostupy se provedou po dokonení doplkové hydroizolaní vrstvy Topdek Cover Pro 
a po montáži kontralatí. V místech prostup se v hydroizolaní vrstv a tepelné izolace vytvoí 
otvor o 20 cm vtší, než jsou rozmry prostupujícího prvku. V parozábran se otvor provede 
podle velikosti prostupujícího prvku. Na prostupující potrubí se osadí tsnící manžeta Isocell 
Airstop a po instalaci se plocha tsnící manžety nalepí na povrch parozábrany. K vyplnní 
otvoru v tepelné izolaci se použije tepelná izolace KINGSPAN THERMAROOF TR26. Spáry 
se vypní nízkoexpanzní montážní pnou. Poté se provede doplková hydroizolace v okolí 
prostupu. [29], [31], [35]. 
j) Provádní vikýe: 
Ped montáží vikýe musí být dokonen krov stechy. V míst vikýe se provede 
trámová výmna. Horní ást výmny se provede v míst prsenice horní plochy krokví vikýe 
a horní plochy krokví stechy. Spodní ást výmny se provede pod rámem elní stny vikýe. 
Poté, co se dokoní bednní z OSB desek a parotsnící vrstva Topdek AL Barrier,  
se budou montovat vikýe. V míst budoucího vikýe se v bednní vytvoí otvor, jehož velikost 
je dána velikostí a tvarem vikýe. Bednní s asfaltovým pásem Topdek AL Barrier na boních 
okrajích otvoru se ukoní vždy na krajní krokvi nesoucí viký a na spodním okraji (parapet 
okna vikýe) se bednní s asfaltovým pásem ukoní pod pdorysným prmtem vnitního líce 
nosné konstrukce vikýe. V míst napojení stechy vikýe a hlavní stešní roviny bude bednní 
s asfaltovým pásem TOPDEK AL BARRIER ukoneno v míst prsenice spodní plochy 
krokví a bednní hlavní stešní roviny [29], [30], [35], [44]. 
Opláštní konstrukce vikýe: 
 Z vnjší strany se konstrukce vikýe opláští OSB-3 deskami tl. 25 mm. OSB desky  
se ke konstrukci vikýe pipevní vruty 8/60 mm po vzdálenostech max. 200 mm. V elní stran
vikýe se ve zdné ásti vynechají otvory pro osazení okna. Veškeré spáry v opláštní 
konstrukce vikýe se musí pelepit tsnící páskou Isocell Airstop šíky 100 mm, urenou  
na OSB desky. Dále se pelepí spára mezi opláštním z OSB desek a asfaltovým pásem Topdek 
AL Barrier v ploše stechy tsnící páskou Isocell Omega.  
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 Na stešní ásti vikýe se parotsnící a vzduchotsnící vrstva provede z pásu Topdek 
AL Barrier. Postup je obdobný jako v kapitole 4.7.3. Asfaltový pás se na boních hranách 
pultového vikýe ukonuje bez pesahu. V pípad, že následující vrstvy budou provedeny 
bezodkladn, asfaltový pás se mže na okapních hranách ukonit bez pesahu. Jelikož vrstva 
z asfaltového pásu Topdek AL Barrier slouží bhem výstavby jako provizorní hydroizolace, 
ukoní se pás na elní hran stechy s pesahem 100 mm, který se podepe latí upevnnou 
vodorovn ke stn vikýe pod pesahem. Tímto pesah vytvoí provizorní okapní hranu, která 
zabrauje stékání srážkové vody ze stechy po elní stn vikýe. Na boní stny se také položí 
pás s pesahem šíky minimáln 150 mm a napojí se na parozábranu hlavní stešní roviny. 
Stechu vikýe je nutné napojit na hlavní stešní rovinu tak, aby pitékající voda z hlavní stešní 
roviny odtékala po steše vikýe do žlabu. Po dokonení hydroizolaní vrstvy stechy se musí 
odstranit okapní pesahy vetn podpírajících latí. Také se musí odstranit pásy z boních stn, 
pouze se ponechá pás ve spodní ásti stny vikýe napojený na parozábranu hlavní stešní 
roviny, do výšky 200 mm.  
 Následn se provede tepelnizolaní vrstva z tepelné izolace KINGSPAN 
THERMAROOF TR26 v tloušce 200 mm. Tepelnizolaní desky se zanou klást od okapu 
smrem k hebeni vikýe. Na hranách desky budou uloženy tak, aby lícovali s okapní, štítovou, 
boní hranou vikýe. Je nutné, aby se respektovali montážní pokyny dle kapitoly 4.7.5. U okapu 
se desky pracovn pipevní ke krokvím vruty TKR Ø 4,8 mm s plastovými teleskopickými 
podložkami. Po dokonení tepeln-izolaní vrstvy se v celé ploše vikýe položí desky OSB-3 
tl. 22 mm s hranou ve tvaru pero-drážka. Deska se uloží rovnobžn s okapem. U okapové 
hrany se musí provést pesah desky v tloušce navrženého zateplení stny vikýe o 30 mm.  
Na boní hran se OSB deska také pipevní s pesahem v tloušce navrženého zateplení stny 
o 50 až 150 mm. Desky OSB se pracovn pipevní pes tepelnou izolaci vruty Rapi-Tec HBS 
do krokví. Hloubka zašroubování vrut musí být min. 60 mm do krokve. Pro upevnní  
se použije 1ks vrutu do každé krokve. 
Doplková hydroizolaní vrstva na steše vikýe z asfaltového pásu Topdek Cover Pro 
se provede souasn s doplkovou hydroizolaní vrstvou hlavní stešní roviny. Montážní 
pokyny jsou stejné jako v kapitole 4.7.6. Doplková hydroizolaní vrstva se u okapní hrany 
ukonuje vždy na okapním plechu pipevnném na pesahující ásti desky OSB. 
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Kontralat se provedou z profil KVH o prezu 60x60 mm. V míst okapní hrany 
mohou kontralat tvoit pesah stechy šíky až 350 m. Upevnní kontralatí ke krokvím je stejné 
jako v kapitole 4.7.7. 
 Montáž latí a stešní krytiny obdobný jako v kapitole 4.7.8. Profil stešních latí  
je 60x40 mm. Do vzdálenosti 1 m od štítového kraje stechy se provádí lat zdvojené. 
Okna se osadí do otvoru pomocí pákových kotev, které se pipevují vruty do zdiva  
po obvodu okenního otvoru. Okno se vyrovná do svislé roviny a rám v ásti parapetu  
do vodorovné roviny. Pipojovací spára se vyplní nízkoexpanzní montážní pnou. Na vnitní 
stran se osadí difúzn nepropustná tsnící okenní páska. Na vnjší stran difúzn propustná 
tsnící okenní páska. 
 Stny vikýe se zateplí tepelnou izolací EPS 100 F v tloušce 200 mm. Tepelná izolace 
se pipevní hmoždinkami Ejot STR-H formou zapuštné montáže s použitím tepelnizolaních 
zátek. Kotvení se doplní s lepícím tmelem weber therm. Výztužná vrstva a tenkovrstvá omítka 
se provede v souladu s požadavky systému ETICS [29], [30], [35], [44]. 
k) Realizace sádrokartonového podhledu Knauf : 
Bhem montáže se konstrukce a desky musí chránit ped déle trvající vlhkostí.  
Ped vlastní montáží se zmí pracovní prostor jak plošn, tak výškov. Nejprve se namontují 
kovové profily CD 60 x 27 po vzdálenostech 500 mm. Upevovací klipy se na profily nasadí 
ped upevnním ke krovu.  Kovové profily se pipevní upevovacími klipy k devným prvkm 
krovu dvma šrouby TN 35 mm. Hloubka zašroubování skrz kovový profil musí být nejmén
10 mm. Sádrokartonové desky se pokládají k montážním profilm kolmo. Spáry styku elních 
hran desek musí být pesazeny min. o 400 mm a uspoádány na profilech. Nesmí vzniknout 
kížové spáry. Stykové spáry se umístí na nosné profily. 
Sádrokartonové desky se šroubují od stedu k okrajm, aby v desce nevznikala 
nepípustná pnutí a nedocházelo k deformacím desky. Pi šroubování se deska pevn pitlaí  
na spodní konstrukci a pipevní rychlošrouby TN po vzdálenostech 170 mm (na stropu, šikmých 
ástech stropu) a max. 250 mm (na pdní nadezdívce). Pokud se druhá vrstva pipevní na první 
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vrstvu téhož pracovního dne, mohou být vzdálenosti šroub první vrstvy desek až trojnásobn
vtší. První vrstva desek se namontuje rychlošrouby TN 25 mm a druhá TN 35 mm. Upevovací 
prostedky, které jsou poškozené nebo špatn provedené se musí odstranit a nahradit správn
provedenými ve vzdálenosti 50 mm od pvodních. Napojení na ostatní stavební díly se provede 
separaní páskou a zatmelením (tmel Knauf Trennwandkitt). Druhá vrstva desek se pokládá 
tak, aby byly stykové spáry byly pesazeny [36]. 
Obr. . 17 – Schéma s pesazením stykových spár [36]
V závru bude v podkrovním prostoru proveden úklid. 
4.8 Jakost, kontrola kvality 

Stavbyvedoucí provede kontrolu, kdy zkontroluje rozmry objektu dle PD a jejich 
odchylky.
Stavbyvedoucí nebo mistr bude kontrolovat jednotlivé pracovní kroky. Informace  
o provedených pracích budou zapisovány do stavebního deníku. Pi provádní se kontroluje 
rovinnost podkladu. Maximální nerovnost podkladu mže být 5 mm/2 m lat. Izolaní vrstvy 
musí být celistvé a vodotsné. Každá vrstva, než se zakryje další, musí být zkontrolována  
a ádn pevzata. Ped provedením krovu se kontrolují hlavní rozmry objektu a jejich 
odchylky, rozmístní ocelových kotevních prvk v pozedním vnci. V pozednici pak 
vzdálenosti otvor pipravených z výroby pro jejich kotvení. Podklad (stropní konstrukce, 
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pdní nadezdívky apod.) musí mít požadovanou únosnost. Kontroluje se také vyznaení 
váhorysu a podélné osy.  
 U jednotlivých vrstev se kontroluje: 
Po zhotovení krovu se musí provést kontrola a pevzetí devné nosné konstrukce krovu. 
Je poteba zkontrolovat rovinnost horní plochy devných nosných prvk. Max. odchylka 
jednotlivých prvk od stešní roviny je 5 mm. Obvodové konstrukce, jež navazují, musí být 
dokoneny do takového stádia, aby se mohlo provést vzduchotsné napojení parotsnící vrstvy 
stešní konstrukce. Povrch má být rovný, istý a suchý.
a) Devné bednní z OSB desek – kontroluje se rovinnost bednní. Maximální 
nerovnost je 5 mm/2 m lati. Plocha bednní musí být bez ostrých hran a výstupk (špatn
zatluené hebíky apod.). Provede se zápis do stavebního deníku o pevzetí vrstvy [29], [35], 
[44], [45].
b) Asfaltový samolepící pás Topdek AL Barrier - kontroluje se celoplošné uložení 
samolepících asfaltových pás, zdali nejsou zvlnny. Dále se kontroluje rovinnost parotsnící 
vrstvy, která má být max. 5 mm/ 2 m lati. Parotsnící a vzduchotsnící vrstva musí být souvislá 
a tsná jak v ploše, tak v napojení na navazující konstrukce. Provede se vizuální kontrola 
tsnosti v ploše i v detailech [29], [30], [35], [44].
c) KINGSPAN THERMAROOF TR 26 – kontroluje se, zdali jsou vystídány 
stykové spáry nad sebou. Dále se kontroluje správné zasunutí desek do sebe [29], [35], [44]. 
d) Topdek Cover Pro - kontroluje se celoplošné uložení samolepících asfaltových 
pás, zdali nejsou zvlnny. Dále se kontroluje rovinnost doplkové hydroizolaní vrstvy, která 
má být max. 5 mm/ 2 m lati. Provede se vizuální kontrola tsnosti v ploše i v detailech [29], 
[30], [35], [44]. 
  
e) Montáž latí + krytiny Dektile 375 – provede se kontrola rozmístní latí. 
Bhem pokládky krytiny se provede kontrola polohy tašek [29], [31], [35], [44].  
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f) Sádrokartonový podhled Knauf – kontroluje se správnost upevnní desek 
rychlošrouby TN, pesahy stykových spát desek, rovinnost povrchu a spojení desek – kvalita 
Q4 [36]. 
4. 9 BOZP
 K zajištní bezpenosti práce se v prbhu výstavby musí dodržovat základní 
požadavky: 
- Zákon . 309/2006 Sb. zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví  
pi práci, ve znní pozdjších pedpis [9], 
- Zákon . 362/2005 Sb. Naízení vlády o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky [8], 
  - naízení vlády . 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpenost  
a ochranu zdraví pi práci na staveništích [7], 
 - Naízení vlády . 201/2010 Sb., kterým se stanoví zpsob evidence úraz, hlášení  
a zasílání záznamu o úrazu. [17] 
 - Naízení vlády . 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostedk, mycích, istících a dezinfekních 
prostedk [18], 
- Zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znní pozdjších pedpis [19], 
- Naízení vlády . 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi práci 
ve znní pozdjších pedpis [10], 
- Naízení vlády . 101/2005 Sb. o podrobnjších požadavcích na pracovišt a pracovní 
prostedí [20], 
Zhotovitel stavby zodpovídá, že práce na stavb budou provádt pracovníci  
s požadovanou kvalifikací, zdravotn zpsobilí. Musí být seznámeni s plánem BOZP.  
Dodavatel je povinen zajistit svým pracovníkm osobní ochranné pracovní pomcky  
a prostedky a pracovníci jsou povinni tyto OOPP používat. 
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Pracovníci se musí zúastnit školení z bezpenostních pedpis, které se provádí 
pravideln. V rámci školení budou pracovníci proškoleni také z BOZP pi pracích ve výškách. 
O školení se provede zápis do stavebního deníku. Pracovníci na základ školeni musí být 
schopni rozpoznat píslušná rizika a pochopit píslušné pracovní postupy.  Svým podpisem 
každý pracovník potvrdí svou úast na školení. Musí být také seznámeni s jednotlivými riziky 
na pracovišti a jejich pedcházení.  
Všechny stroje na staveništi musí být zajištny proti manipulaci cizími osobami.  
Pi manipulaci se stroji a vozidly je povinen zhotovitel zajistit dohled vyškolené osoby. 
Povinností všech osob pohybujících se na staveništi je dodržovat bezpenostní opatení  
pi pohybu stroj, pi pekládání materiálu apod. 
Na staveništi musí být k dispozici tyto dokumenty: 
- Stavební deník 
- Kniha BOZP – záznamy o dodržování bezpenosti a ochrany zdraví pi práci 
- Seznam všech zamstnanc – jména, píjmení jednotlivých zamstnanc, datum 
proškolení 
- Doklady o školení zamstnanc
- Doklady o odborné zpsobilosti zamstnanc
- Seznam rizik jednotlivých prací 
- Plán BOZP – zpracován koordinátorem BOZP 
Opatení pro pípravu stavby 
Objednatel je povinen si urit koordinátora bezpenosti a ochrany zdraví pi práci  
na staveništi v etap pípravy a realizaci stavby dle zákona . 309/2006 Sb., ve znní pozdjších 
pedpis [9] Dále je povinen dle tohoto zákona § 16 poskytnout koordinátorovi veškeré 
podklady a informace. 
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Opatení z hlediska asové poteby 
 Stešní konstrukce se bude provádt dle harmonogramu po jednotlivých dílích krocích, 
za píznivých klimatických podmínek. Stavební práce na sebe budou navazovat. Zahájení 
další stavební práce bude vždy po dokonení pedcházející. Ped zahájením prací  
se provedou opatení pro zamezení pádu z volných okraj staveb. 
Opatení z hlediska provádní stavby 
Vzhledem k rozsahu navržených prací lze pedpokládat, že se na staveništi budou 
pohybovat pracovníci více než jednoho dodavatele, takže je pravdpodobná nutnost pítomnosti 
koordinátora bezpenosti.  
Zaízení staveništ bude souástí uzaveného areálu, který bude oplocen mobilním 
oplocením Heras City výšky 2,0 m. Vstupy na staveništ budou uzamykatelné. U vstupu  
bude umístna tabulka „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“. Veejnost do bezprostední 
blízkosti stavby nebude mít pístup. Staveništ bude oznaeno bezpenostními znakami  
a signály dle zákona . 309/2006 Sb. o zajištní dalších podmínek BOZP § 6 Bezpenostní 
znaky, znaení a signály. 
  
 
Obr. . 18 – Bezpenostní tabulky [41]
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Montáž stešního plášt: 
Montážní práce budou provádny dle technologického postupu. Pracovníci se budou  
po steše pohybovat tak, že se ukotví vždy k lanovému úchytu. Musí být vybaveni osobními 
ochrannými pomckami zejména systémem osobního jištní (polohovací postroj, lano, tlumi
pádu).  
Rizika spojená s touto inností: 
Obecn ze sedlové stechy mohou spadnout nebo propadnout:  
 - z okapové hrany 
 - pi ztrát rovnováhy na šikmé ploše stechy vedoucí ke sklouznutí  
pes okapovou hranu 
 - skrz stechu dovnit
 - ze štítové hrany 
Jako systém zabezpeení je navržen trvalý kotvící systém zabezpeení proti pádu 
z hlediska údržby a montáže krytiny viz výkres . 17 systému TOPSAFE z bezpenostních 
stešních hák TSL-DH04P. Pracovníci budou proškoleni, jak správn používat kotvící 
systém, aby se zamezilo riziku pádu. Kotvící systém proveden ze stešních hák  
je certifikován dle EN 795 a. EN 517.  Montáž bezpenostního systému bude provádt 
specializovaná firma. Stešní háky jsou upevnny do kontralatí dvma hebíky Ø 6,5 mm 
délky 150 mm. 
- pád pracovníka z výšky (z volných nezajištných okraj stechy) 
Opatení: 
  - zajištní bezpeného pístupu na stechu pomocí komunikaních prostedk
(lávky, schody, žebíky) 
- pracovníci vybaveni systémem osobního jištní 
- kontrola prostedku osobního zajištní 
- dodržování návodu k použití 
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- pedem ureny místa úvazu (viz výkres . 17) 
- vypracování technologického postupu vetn ešení BOZP 
- pád osob pi sestupu (pi výstupu) 
Opatení: 
- zajištní bezpených prostedk pro výstupy 
- dodržení zákazu seskakování  
- pád pedmtu a materiálu z výšky  
Opatení: 
- ohrazení vymezeného ohroženého prostoru pod místem práce ve výšce 
výstražnou páskou. 
- zamezení pohybu osob pod místem práce ve výšce 
- používání ochranné pilby proti zranní hlavy 
- používat uzavené shozy, pedmty a materiál spouštt, neshazovat dol  
- zamezit hromadní materiálu, který by mohl spadnout 
- používat sít zabraující pádu pedmtu 
- zabránit vynášení velkých a tžkých pedmt ze stechy  
- zajistit uložené pedmty zejména ve vtrném poasí 
   
- propadnutí a pád pracovníka otvory ve steše (o šíce vtší než 250 mm) 
Opatení: 
- zajištní dostaten únosnými poklopy 
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Opatení pi realizaci stavby 
 Pokud bhem prací dojde ke zmn klimatických nebo provozních podmínek, které by 
mohli ovlivnit bezpenost práce a ochranu zdraví, musí zhotovitel provést nezbytné zmny 
technologického postupu. 
Zhotovitel dle zákona . 309/2006 Sb., ve znní pozdjších pedpis [9] § 16 je povinen 
doložit, že informoval 8 dn ped zahájením prací koordinátora o rizicích, které mohou 
vzniknout pi pracovních postupech, které byly zvoleny. 
Ped zahájením stavebních prací musí zhotovitel zajistit pedání/pevzetí pracovišt
v písemné podob. Zhotovitel provádjící stavební práce se pi pedání pracovišt seznámí  
se všemi informacemi a riziky na staveništi. 
 Zhotovitel nahlásí koordinátorovi BOZP své kontaktní údaje: Název spolenosti (IO), 
kontaktní osoba (telefon, email), provádná innost (technologický postup, rizika související 
s inností), zahájení a ukonení prací, poet pracovník, zástupce zhotovitele pro BOZP. 
Všichni pracovníci na stavb musí být seznámeni s plánem BOZP, s podmínkami  
a riziky na staveništi. Také jsou seznámeni s platnými pedpisy, normami a bezpenostními 
pedpisy. 
 Bhem výstavby bude na stavb koordinátor bezpenosti práce, který provádí kontroly 
pedevším kolektivní ochrany. 
 Veškeré stavební práce budou provádny dle technologických postup dodaných 
zhotovitelem a dodavatelem materiálu. Povinností dodavatele je doložit seznámení 
zamstnanc s riziky a technologickým postupem.  
V prostorech nechránných proti povtrnostním vlivm musí být práce ve výškách 
perušeny: 
- pi boui, silném vtru, snžení, tvoení námrazy 
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- pi vtru o rychlosti nad 8 m/s pi práci na zavšených pomocných konstrukcích  
a pi použití osobního zajištní,  
- v ostatních pípadech pi rychlosti vtru nad 10,7 m/s,  
- pi dohlednosti menší než 30 m a teplot nižší než –10 °C. 
4.10 Ekologie 
 Na staveništi se budou dodržovat veškeré pedpisy a ustanovení - SN 83 7000 –  
- ochrana pírody, základní ustanovení [24]. Zákon . 183/2006 Sb. stavební zákon, ve znní 
pozdjších pedpis [4]. Zákon . 17/1992 Sb. o životním prostedí, ve znní pozdjších 
pedpis [21]. Zákona o odpadech, ve znní pozdjších pedpis - . 185/2001 Sb. [6] Zákon  
. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny, ve znní pozdjších pedpis [22]. Výstavba 
nebude mít negativní vlivy na životní prostedí. 
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5. Závr 
 Cílem diplomové práce byl návrh bytového domu s kombinovaným konstrukním 
systémem, temi nadzemními podlažími a ásteným podsklepením. Vypracovat technologický 
postup realizace krovu a stešního plášt. Posoudit obvodové konstrukce z hlediska vedení tepla 
a šíení vlhkosti konstrukcí. Všechny posuzované parametry jednotlivých konstrukcí vyhovly 
požadovaným hodnotám dle SN 73 0540 – 2 [25].  
 Technologický postup zahrnuje identifikaci konkrétních materiál a jejich spotebu, 
dopravu a skladování, pipravenost konstrukcí ped zahájením jednotlivých inností. Popisuje 
pracovní postupy, použití náadí a pracovních pomcek, kontrolu jakosti a BOZP. V rámci 
BOZP byla navržena opatení pro stešní konstrukci v dob montáže a údržby. 
 Dále by zpracován položkový rozpoet a asový harmonogram pro provádní stešní 
konstrukce. 
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Píloha . 1 
Tepeln technické posouzení detailu: 
Stropní konstrukce – obvodová stna  
Posouzení v programu AREA 
Technologický postup montáže šikmé stechy  
Technological process of roof installation 
Ostrava 2015 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
Název úlohy:   Stropní konstrukce - obvodová stna                                
 Návrhová vnitní teplota Ti =     20,00 C 
 Návrh.teplota vnitního vzduchu Tai =   20,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =     50,00 % 
 Teplota na vnjší stran Te [C]:    -17,00 C 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,801+0,000 = 0,801 
       Požadavek platí pro posouzení neprsvitné konstrukce. 
  Vypotená hodnota: f,Rsi =   0,928 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN	N. 
II. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
   3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap. na základ grafických výstup programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn uznávaná a normovaná 
metodika 
  výpotu celoroní bilance v podmínkách dvourozmrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientan lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Tetí požadavek je uren pro posouzení skladeb konstrukcí pi jednorozmrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra pozemního stavitelství 
Píloha . 2 
Tepeln technické posouzení detailu: 
Stropní konstrukce – lodžie, balkón  
Posouzení v programu AREA 
Technologický postup montáže šikmé stechy  
Technological process of roof installation 
Ostrava 2015 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
Název úlohy:   Stropní konstrukce – lodžie, balkón                               
 Návrhová vnitní teplota Ti =     20,00 C 
 Návrh.teplota vnitního vzduchu Tai =   20,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =     50,00 % 
 Teplota na vnjší stran Te [C]:    -17,00 C 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,801+0,000 = 0,801 
       Požadavek platí pro posouzení neprsvitné konstrukce. 
  Vypotená hodnota: f,Rsi =   0,904 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN	N. 
II. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
   3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap. na základ grafických výstup programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn uznávaná a normovaná 
metodika 
  výpotu celoroní bilance v podmínkách dvourozmrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientan lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Tetí požadavek je uren pro posouzení skladeb konstrukcí pi jednorozmrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra pozemního stavitelství 
Píloha . 3 
Tepeln technické posouzení skladby SP1: 
Šikmá stecha  
Posouzení v programu TEPLO 
Technologický postup montáže šikmé stechy  
Technological process of roof installation 
Ostrava 2015 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
Název konstrukce:   Šikmá stecha 
Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:    21,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:    -17,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:    -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:    50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 
  
íslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokartonová deska   0,0125       0,220   9,0 
   2  Sádrokartonová deska   0,0125       0,220   9,0 
   3  Uzavená vzduch. dutina tl. 25  0,030       0,1875   0,33 
   4  Uzavená vzduch. dutina tl. 20  0,200       0,546   0,1 
   5  OSB desky - bednní   0,025       0,130   50,0 
   6  Topdek Al Barrier   0,0022       0,210   300000,0 
   7  Kingspan Thermaroof TR26 - tep  0,200       0,022   60,0 
   8  Topdek Cover Pro   0,0018       0,210   28000,0 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,804+0,015 = 0,819 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,972 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,11 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN	N. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaní zón iní: 0,059 kg/m2,rok 
  (materiál: Topdek Cover Pro). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,059 kg/m2,rok 
 Vypotené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
   
  Roní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0003 kg/m2,rok 
  Roní množství odpaitelné vodní páry Mev,a = 0,0313 kg/m2,rok 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN	N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN	N. 
Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007)
Název konstrukce:   Obvodová stna 
Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:    21,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:    -17,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:    -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:    50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 
  
íslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal   0,010       0,800   14,0 
   2  Porotherm 44 Profi na zdící p  0,440       0,075   10,0 
   3  Porotherm TO   0,020       0,100   8,0 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,804+0,000 = 0,804 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,961 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,16 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN	N. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaní zón iní: 8,976 kg/m2,rok 
  (materiál: Porotherm 44 Profi na zdící p). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 Vypotené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
   
  Roní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0125 kg/m2,rok 
  Roní množství odpaitelné vodní páry Mev,a = 2,7249 kg/m2,rok 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN	N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN	N. 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
Název konstrukce:   Stna - suterén 
Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:    10,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:    -17,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:    5,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  10,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:    50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 
  
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm TO  0,010       0,130   8,0 
   2  ŽB  0,200       1,430   23,0 
   3  Dekbit Al S40  0,004       0,210   250000,0 
   4  Dekbit V60 S35  0,004       0,210   30000,0 
   5  Rigips EPS Perimeter  0,200       0,034   30,0 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   -0,365+0,000 = -0,365 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,961 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,16 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN	N. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 Vypotené hodnoty:  V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLN	NY. 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
Název konstrukce:   Lodžie balkón 
Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:    21,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:    -17,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:    -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:    50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 
  
íslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal   0,010       0,800   14,0 
   2  Strop z panel Spiroll   0,250       1,200   23,0 
   3  Glastek 40 Special Mineral   0,004       0,210   50000,0 
   4  Rigips EPS 150 S - spádové klíny 0,140       0,035   30,0 
   5  Kingspan Thermaroof TR26   0,060       0,022   220,0 
   6  Dekplan 77   0,015       0,160   15000,0 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,804+0,000 = 0,804 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,966 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,14 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN	N. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaní zón iní: 0,056 kg/m2,rok 
  (materiál: Kingspan Thermaroof TR26). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,056 kg/m2,rok 
 Vypotené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
   
  Roní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0086 kg/m2,rok 
  Roní množství odpaitelné vodní páry Mev,a = 0,0094 kg/m2,rok 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN	N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN	N. 
 Teplo 2011 (c) 2011 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
Název konstrukce:   Podlaha na zemin - nepodsklepená ást 
Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:    21,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:    -17,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:    5,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:    50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 
íslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Vlysy   0,010       0,180   157,0 
   2  Lepidlo Thomsit P600   0,002       0,600   50,0 
   3  Betonová mazanina + KARI sí 1  0,050       1,230   17,0 
   4  PE folie   0,0001       0,350   144000,0 
   5  Rockwool Steprock ND   0,080       0,043   3,0 
   6  Dekbit Al S40   0,004       0,210   250000,0 
   7  Dekbit V60 S35   0,0035       0,210   37000,0
   8  Betonová mazanina 150x150x6  0,150       1,230   17,0 
   9  Rigips EPS P Perimeter   0,030       0,034   30,0 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,535+0,000 = 0,535 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,924 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,32 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN	N. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavek na pokles dotykové teploty (l. 5.3 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypotená hodnota: dT10 =   4,74 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLN	N. 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
Název konstrukce:   podlaha v suterénu na zemin – podsklepená ást 
Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:    10,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:    -17,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:    5,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  10,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:    50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 
íslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická   0,008       1,010   200,0 
   2  Stomix Betafix SF   0,004       0,600   50,0 
   3  Betonová mazanina + KARI sí  0,050       1,230   17,0 
   4  PE folie   0,0001       0,350   144000,0 
   5  Rockwool Dachrock   0,080       0,045   4,0 
   6  Dekbit Al S40   0,004       0,210   250000,0 
   7  Dekbit V60 S35   0,0035       0,210   37000,0
   8  Betonová mazanina + KARI SÍ  0,150       1,230   17,0 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   -0,365+0,000 = -0,365 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,890 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,85 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,46 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN	N. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavek na pokles dotykové teploty (l. 5.3 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: studená podlaha 
  Vypotená hodnota: dT10 =   13,40 C 
  POŽADAVEK JE SPLN	N. 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby Bytový dům JKSO
Název objektu Šikmá střecha EČO
Místo Město Albrechtice
IČ DIČ
Objednatel Martin Vyhlídal 465 78 869
Projektant Bc. Karolína Dokoupilová
Zhotovitel
Zpracoval Bc. Karolína Dokoupilová
Rozpočet číslo Dne
30.11.2015
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 3 640,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00
2 Montáž 2 481,98 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00
3 PSV Dodávky 1 784 615,09 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00
4 Montáž 876 214,08 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 2 666 951,15 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 2 666 951,15
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 2 666 951,15 400 042,70
 základní 21,0 0,00 0,00
Cena s DPH 3 066 993,85
E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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Zpracováno systémem KROS plus
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:   Bytový dům 
Objekt:   Šikmá střecha Objednatel:   Martin Vyhlídal
Zhotovitel:   
JKSO:   Datum:   30. 11. 2015
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem
1 2 3 4 5 6 7
HSV Práce a dodávky HSV 3 640,00 2 481,98 6 121,98 0,089 0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce 3 640,00 2 460,00 6 100,00 0,089 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 21,98 21,98 0,000 0,000
99 Přesun hmot 0,00 21,98 21,98 0,000 0,000
PSV Práce a dodávky PSV 1 784 615,09 876 214,08 2 660 829,17 51,479 0,000
712 Povlakové krytiny 186 664,55 62 783,25 249 447,80 3,733 0,000
713 Izolace tepelné 803 031,48 84 795,26 887 826,74 4,573 0,000
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 900,00 295,02 4 195,02 0,002 0,000
762 Konstrukce tesařské 323 539,45 387 453,88 710 993,33 33,710 0,000
763 Konstrukce suché výstavby 37 938,78 37 500,02 75 438,80 2,073 0,000
764 Konstrukce klempířské 298 880,83 251 143,62 550 024,45 7,054 0,000
765 Konstrukce pokrývačské 51 500,00 35 324,56 86 824,56 0,080 0,000
766 Konstrukce truhlářské 55 520,00 3 838,47 59 358,47 0,205 0,000
767 Konstrukce zámečnické 23 640,00 13 080,00 36 720,00 0,048 0,000
Celkem 1 788 255,09 878 696,06 2 666 951,15 51,568 0,000
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Zpracováno systémem KROS plus
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Bytový dům 
Objekt:   Šikmá střecha JKSO:   
EČO:   
Objednatel:   Martin Vyhlídal Zpracoval:   Bc. Karolína Dokoupilová
Zhotovitel:   Datum:   30. 11. 2015
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvícelkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Práce a dodávky HSV 6 121,98
3 Svislé a kompletní konstrukce 6 100,00
1 011 339941111
Sloup ze zdvojených válcovaných nosníků U 120 dl 3 m
přišroubované kus 1,000 6 100,00 6 100,00
1 1,000
Součet 1,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 21,98
99 Přesun hmot 21,98
2 011 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 0,089 247,00 21,98
PSV Práce a dodávky PSV 2 660 829,17
712 Povlakové krytiny 249 447,80
3 712 712631111
Provedení povlakové krytiny střech přes 30° podkladní
vrstvy pásy na sucho samolepící m2 1 411,452 41,90 59 139,84
(9,45*37,34*2)*2 1 411,452
Součet 1 411,452
4 628 628662810R
podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena
samolepící m2 1 623,170 115,00 186 664,55
Topdek Al Barrier, tl. 2,2 mm
9,45*37,34*2 705,726
Topdek Cover Pro tl. 1,8 mm
9,45*37,34*2 705,726
Součet 1 411,452
5 712 998712103
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v
objektech v do 24 m t 3,733 976,00 3 643,41
713 Izolace tepelné 887 826,74
6 713 713151167
Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované
nad krokve z desek sklonu do 45° tl do 200 mm m2 1 411,452 155,00 218 775,06
(9,45*37,34*2)*2 1 411,452
Součet 1 411,452
7 283 283759140R Topdek 022 PIR pero/drážka TAG 100 mm m2 1 439,681 462,00 665 132,62
(9,45*37,34*2)*2 1 411,452
Součet 1 411,452
8 713 998713103
Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v
objektech v do 24 m t 4,573 857,00 3 919,06
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 195,02
9 721 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 6,000 699,00 4 194,00
6 6,000
Součet 6,000
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Zpracováno systémem KROS plus
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Bytový dům 
Objekt:   Šikmá střecha JKSO:   
EČO:   
Objednatel:   Martin Vyhlídal Zpracoval:   Bc. Karolína Dokoupilová
Zhotovitel:   Datum:   30. 11. 2015
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvícelkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
10 721 998721103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v
do 24 m t 0,002 509,00 1,02
762 Konstrukce tesařské 710 993,33
11 762 762083121
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám
a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 30,469 693,00 21 115,02
krokve
0,1*0,2*(1,98*39+8,265*39+1,15*12+4,68*34)+0,1*0,16*
3,61*40 13,760
sloupky
0,16*0,16*(2,457*10+2,906*2+2,534*2+2,883*3) 1,129
kleštiny
0,08*0,2*8,294*70 9,289
vaznice
0,16*0,3*37,34*3 5,377
pozednice
0,16*0,12*(2,29*2+5,95*2+9,27*2+6,3*2) 0,914
Součet 30,469
12 762 762085112 Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm kus 26,000 23,90 621,40
26 26,000
Součet 26,000
13 311 311971010 tyč závitová pozinkovaná M8 x 1000 mm kus 26,000 17,80 462,80
26 26,000
Součet 26,000
14 762 762332142
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného
řeziva plochy do 224 cm2 s ocelovými spojkami m 1 345,075 149,00 200 416,18
krokve
1,98*39+8,265*39+1,15*12+4,68*34+3,61*40 716,875
kleštiny
8,294*70 580,580
pozednice
2,29*2+5,95*2+9,27*2+6,3*2 47,620
Součet 1 345,075
15 605 605120110 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 23,963 4 830,00 115 741,29
krokve
0,1*0,2*(1,98*39+8,265*39+1,15*12+4,68*34)+0,1*0,16*
3,61*40 13,760
kleštiny
0,08*0,2*8,294*70 9,289
pozednice
0,16*0,12*(2,29*2+5,95*2+9,27*2+6,3*2) 0,914
Součet 23,963
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Zpracováno systémem KROS plus
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Bytový dům 
Objekt:   Šikmá střecha JKSO:   
EČO:   
Objednatel:   Martin Vyhlídal Zpracoval:   Bc. Karolína Dokoupilová
Zhotovitel:   Datum:   30. 11. 2015
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvícelkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
16 762 762332144
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného
řeziva plochy do 450 cm2 s ocelovými spojkami m 112,020 262,00 29 349,24
vaznice
37,34*3 112,020
Součet 112,020
17 605 605120110 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 5,377 4 830,00 25 970,91
vaznice
0,16*0,3*37,34*3 5,377
Součet 5,377
18 762 762332543
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva
hoblovaného plochy do 288 cm2 s ocelovými spojkami m 44,099 265,00 11 686,24
sloupky
2,457*10+2,906*2+2,534*2+2,883*3 44,099
Součet 44,099
19 605 605120110 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 1,129 4 830,00 5 453,07
sloupky
0,16*0,16*(2,457*10+2,906*2+2,534*2+2,883*3) 1,129
Součet 1,129
20 762 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60°
z hrubých prken na sraz m2 702,739 73,70 51 791,86
9,41*37,34*2 702,739
Součet 702,739
21 605 605151110 řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm m3 17,568 3 080,00 54 109,44
(9,41*37,34*2)*0,025 17,568
Součet 17,568
22 762 762342214
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do
60° osové vzdálenosti do 360 mm m2 702,739 38,40 26 985,18
9,41*37,34*2 702,739
Součet 702,739
23 605 605141010 řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2 m3 7,707 5 330,00 41 078,31
0,04*0,06*37,34*2*43 7,707
Součet 7,707
24 762 762342441
Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách
sklonu do 60° m 716,875 8,55 6 129,28
1,98*39+8,265*39+1,15*12+4,68*34+3,61*40 716,875
Součet 716,875
25 605 605141010 řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2 m3 2,839 5 330,00 15 131,87
(1,98*39+8,265*39+1,15*12+4,68*34+3,61*40)*0,06*0,0
6
2,581
Součet 2,581
26 762 762381111 Ukotvení komínu ke krovu do šikmé plochy kus 1,000 2 720,00 2 720,00
1 1,000
Součet 1,000
   Strana 3  z 6
Zpracováno systémem KROS plus
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Bytový dům 
Objekt:   Šikmá střecha JKSO:   
EČO:   
Objednatel:   Martin Vyhlídal Zpracoval:   Bc. Karolína Dokoupilová
Zhotovitel:   Datum:   30. 11. 2015
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvícelkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
27 762 762395000
Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění,
laťování, světlíky, klíny m3 58,583 974,00 57 059,84
1,129+5,377+23,963+2,839+7,707+17,568 58,583
Součet 58,583
28 762 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do
24 m t 33,710 1 340,00 45 171,40
763 Konstrukce suché výstavby 75 438,80
29 763 763131521
SDK podhled desky 2xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní
kce profil CD+UD m2 76,396 800,00 61 116,80
vodorovné plochy
7,3*3,53-(2*2,4*3,0) 11,369
šikmé plochy
12*1,83+22,06*1,83+0,31*8,7 65,027
Součet 76,396
30 763 763131561
SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez TI jednovrstvá
spodní kce profil CD+UD m2 14,400 881,00 12 686,40
2*2,4*3,0 14,400
Součet 14,400
31 763 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v
objektech v do 24 m t 2,073 789,00 1 635,60
764 Konstrukce klempířské 550 024,45
32 764 764252503 Žlab TiZn podokapní půlkruhový rš 330 mm m 74,680 335,00 25 017,80
37,34*2 74,680
Součet 74,680
33 764 764259542 Žlab podokapní TiZn - kotlík oválný vel. 280/100 mm kus 10,000 470,00 4 700,00
10 10,000
Součet 10,000
34 764 764272211
Oplechování střešního okna 780 x 1 400 mm, Pz tl. 0,7
mm kus 4,000 1 710,00 6 840,00
4 4,000
Součet 4,000
35 764 764275141 Lemování štítu s lištou plechem, Pz tl. 0,7 mm m 37,640 718,00 27 025,52
9,41*4 37,640
Součet 37,640
36 764 764311222
Krytina Pz tl 0,6 mm hladká střešní ze šablon do 0,2 m2
sklonu do 45° m2 705,726 599,00 422 729,87
9,45*37,34*2 705,726
Součet 705,726
37 764 764339230 Lemování Pz komínů hladká a drážková krytina v ploše m 2,380 1 130,00 2 689,40
2*0,83+2*0,36 2,380
Součet 2,380
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Zpracováno systémem KROS plus
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Bytový dům 
Objekt:   Šikmá střecha JKSO:   
EČO:   
Objednatel:   Martin Vyhlídal Zpracoval:   Bc. Karolína Dokoupilová
Zhotovitel:   Datum:   30. 11. 2015
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvícelkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
38 764 764342220
Lemování Pz trub, konzol a držáků hladká krytina D do
100 mm kus 6,000 263,00 1 578,00
6 6,000
Součet 6,000
39 764 764348211 Sněhový zachytač lopatkový Pz dl 500 mm kus 83,000 247,00 20 501,00
83 83,000
Součet 83,000
40 764 764392240 Střešní prvky Pz - úžlabí rš 500 mm m 37,140 183,00 6 796,62
6,94*2+6,44*2+10,38 37,140
Součet 37,140
41 764 764393240 Střešní prvky Pz - hřeben střechy rš 500 mm m 37,340 185,00 6 907,90
37,34 37,340
Součet 37,340
42 764 764554502 Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 100 mm m 46,200 331,00 15 292,20
7,32*5+1,92*5 46,200
Součet 46,200
43 764 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v
objektech v do 24 m t 7,054 1 410,00 9 946,14
765 Konstrukce pokrývačské 86 824,56
44 765 765115012R Montáž bezpečnostních závěsných háků TSL - DH04P kus 25,000 1 410,00 35 250,00
25 25,000
Součet 25,000
45 596 596605220R Bezpečnostní závěsný hák TSL - DH04P kus 25,000 2 060,00 51 500,00
46 765 998765103
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v
do 24 m t 0,080 932,00 74,56
766 Konstrukce truhlářské 59 358,47
47 766 766671301 Výlez na střechu VELUX 80 x 80 cm bez lemování kus 2,000 9 620,00 19 240,00
2 2,000
48 766 766671474
Střešní okna VELUX typ GZL 78 x 118 cm včetně
montáže okenního rámu a lemování do krytiny tvarované kus 4,000 9 990,00 39 960,00
4 4,000
Součet 4,000
49 766 998766103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v
objektech v do 24 m t 0,205 773,00 158,47
767 Konstrukce zámečnické 36 720,00
50 767 767851104 Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky m 12,000 1 090,00 13 080,00
12 12,000
Součet 12,000
51 628 628664230 komínová lávka TopSec kus 12,000 1 970,00 23 640,00
12 12,000
Součet 12,000
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Zpracováno systémem KROS plus
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Bytový dům 
Objekt:   Šikmá střecha JKSO:   
EČO:   
Objednatel:   Martin Vyhlídal Zpracoval:   Bc. Karolína Dokoupilová
Zhotovitel:   Datum:   30. 11. 2015
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvícelkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
Celkem 2 666 951,15
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Příloha č. 10 
Harmonogram provádění střešního pláště 
 
Technologický postup montáže šikmé střechy  
Technological process of roof installation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostrava 2015 
,' 1i]HY~NROX 'REDWUYiQt =DKiMHQt 'RNRQþHQt 3ĜHGFKĤGFL
 (WDSD]DVWĜHãHQtREMHNWXFHONHP GQ\  
 3ĜHGiQtSĜHY]HWtVWDYHQLãWČ]DKiMHQt KRGLQ  
 3ĜtSUDYQpSUiFH GHQ   
 2VD]HQtSR]HGQLFQDQDGH]GtYNX GHQ   
 2VD]HQtVORXSNĤDMHMLFK]DYČWURYiQtSRPRFtSUNHQ GHQ   
 =YHGQXWtVWĜHGRYêFKYD]QLFDYUFKRORYpYD]QLFH GQ\   
 2VD]HQtNURNYtDNOHãWLQ GQ\   
 3URYHGHQtEHGQČQt]26%GHVHN GQ\   
 3RNOiGNDDVIDOWRYêSiV7RSGHN$O%DUULHUSDURWČVQtFtYUVWYD GQ\   
 0RQWiåVWĜHãQtFKRNHQD7RSGHNRNHQQtFKGtOFĤ KRGLQ   
 3RNOiGND.LQJVSDQ7KHUPDURRI75WHSHOQiL]RODFH GQ\   
 3RGNOiGNDNRQWUDODWtODWt GQ\   
 0RQWiåEH]SHþQRVWQtKRV\VWpPXVWĜHãQtKiN\76/'+3 GHQ   
 3RNOiGNDSOHFKRYpNU\WLQ\'HNWLOH GQ\  
 3URYHGHQtNOHPStĜVNêFKSUYNĤ GQ\   
 0RQWiåViGURNDUWRQRYpKRSRGKOHGX.QDXI GQ\   
 9\NOt]HQtD~NOLGSRGNURYt KRGLQ   
 3ĜHGiQtSĜHY]HWtGtOD KRGLQ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ý 6 3 6 3 1 Ò ý 6 3 6 3 1 Ò ý 6 3 6 3 1 Ò ý 6 3 6 3 1 Ò ý 6 3
,; ,; ; ; ; ; ; ;, ;,
ÒNRO
0LOQtN
6RXKUQQê
=DKUQXWê~NRO
=DKUQXWêPLOQtN
=DKUQXWêSUĤEČK
5R]GČOHQt
9QČMãt~NRO\
6RXKUQSURMHNWX
6HVNXSLWSRGOHVRXKUQX
1HDNWLYQt~NRO
1HDNWLYQtPLOQtN
1HDNWLYQtVRXKUQ
5XþQt~NRO
3RX]HVGRERXWUYiQt
5XþQt~NRO\]DKUQXWpYVRXKUQQpP~NROX
5XþQtVRXKUQ
3RX]H]DKiMHQt
3RX]HVGDWHPGRNRQþHQt
3UĤEČK
.RQHþQêWHUPtQ
67$9%$%<729é'ģ0 +$50212*5$0 %F.$52/Ë1$'2.283,/29È
6WUiQND
3URMHNW%<729é'ģ0
'DWXP
